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In oktober 2005 ben ik gestart met WO Masteropleiding Business Processes and ICT aan de 
faculteit der Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Als afronding van deze 
opleiding is een zelfstandig empirisch onderzoek uitgevoerd. Dit rapport is een weergave van 
dit onderzoek en beschrijft op welke wijze invulling is gegeven aan deze opdracht en welke 
resultaten zijn behaald. 
 
Om te komen tot een geschikte maat voor het meten van de omvang van een ERP-
implementatieproject zijn de onderzoekers Janssens, Kusters en Heemstra een 
promotieonderzoek gestart. Zij schrijven dat een ERP-implementatieproject bestaat uit het 
uitvoeren van een verzameling activiteiten. Deze activiteiten zijn ondergebracht in een elftal 
clusters. Een van de clusters die Janssens, Kusters en Heemstra (2007) in hun artikel hebben 
opgenomen, is het cluster organizational and system design. In dit empirische onderzoek is 
een vervolgonderzoek uitgevoerd naar activiteiten die onder dit cluster geschaard kunnen 
worden en welke van deze de meeste mankosten met zich meebrengt. 
 
Vanuit het literatuuronderzoek is een referentiemodel opgeleverd met activiteiten die 
geschaard kunnen worden onder het cluster organizational and system design. In de literatuur 
wordt niet gesproken over concrete cijfers rondom mankosten per activiteit. Wel kan uit de 
literatuur worden opgemaakt dat de activiteit ‘bedrijfsproces redesign/reengineering’ van het 
cluster organizational and system design de activiteit is die de meeste mankosten veroorzaakt. 
 
In het praktijkonderzoek is het referentiemodel uit de literatuurstudie getoetst in de 
praktijkcasus FWG (FunctieWaardering Gezondheidszorg). Middels een onderzoek naar de 
projectdocumentatie en twee groepsinterviews met de betrokkenen van het ERP-
implementatieproject is het referentiemodel getoetst en aangevuld met activiteiten zoals deze 
in de praktijksituatie bij FWG zijn uitgevoerd. Vervolgens zijn de activiteiten uit dit 
referentiemodel, middels onderzoek naar het tijdregistratiesysteem en een interview met de 
projectleider, voorzien van een tijdsbesteding.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de activiteiten uit het referentiemodel daadwerkelijk 
uitgevoerd worden binnen een ERP-implementatieproject. In dit onderzoek is een sterke 
aanwijzing gevonden dat de mate van proces-volwassenheid invloed heeft op de mankosten 
die besteed worden aan de uitvoer van de activiteiten binnen het cluster organizational and 
system design: proces-onvolwassenheid leidt tot hogere mankosten. Dit geldt met name voor 
de activiteiten van de subclusters ‘analyseer huidige situatie’ en ‘organisatorische 
benodigdheden’. De activiteit ‘bedrijfsproces redesign/reengineering’ is de activiteit met de 
meeste mankosten voor het cluster organization and system design. 
 
De bevindingen roepen de vraag op hoe de mate van proces-volwassenheid zich exact 
verhoudt tot de mankosten. Voor vervolgonderzoek zou de volgende onderzoeksvraag dan 
ook een interessante zijn: “Wat heeft de mate van proces-volwassenheid voor impact op de 





 1. Inleiding 
 
Er zijn tot op heden in de praktijk vele ERP-implementatieprojecten uitgevoerd. Echter voor 
het meten van de omvang van een ERP-implementatieproject is nog geen geschikte maat 
gevonden. Een dergelijke maat is nodig om vooraf een schatting te kunnen maken ten aanzien 
van de kosten en de kans op een succesvolle implementatie van een ERP-systeem.  
 
De onderzoekers Janssens, Kusters en Heemstra zijn een promotieonderzoek gestart om deze 
maat te gaan ontwikkelen. Janssens et al. (2007) schrijven dat een ERP-implementatieproject 
bestaat uit het uitvoeren van een verzameling activiteiten. Deze activiteiten zijn ondergebracht 
in een elftal clusters met ieder eigen subclusters. Elk cluster heeft volgens de onderzoekers 
een eigen focus op de implementatiekosten en de projectomvang. 
 
Een van de clusters die Janssens et al. (2007) in hun artikel hebben opgenomen, is het cluster 
organizational and system design. In dit empirische onderzoek is een vervolgonderzoek 
uitgevoerd naar dit cluster. Vertrekpunt was de vraag welke activiteiten geschaard kunnen 
worden onder het cluster organizational and system design van een ERP-
implementatieproject. Vervolgens is bekeken welke van deze activiteiten de meeste 
mankosten binnen het ERP-implementatieproject met zich meebrengen. 
 
Het praktijkonderzoek is uitgevoerd bij het bedrijf FWG (FunctieWaardering 
Gezondheidszorg). Deze organisatie bestaat uit twee businessunits met in totaal vijfenvijftig 
medewerkers. FWG CV is de businessunit die het functiewaarderingssysteem voor de 
zorgsector ontwikkelt, onderhoudt en optimaliseert. Hiertoe wordt doorlopend onderzoek 
gedaan naar ontwikkelingen en wijzigingen in functies in de zorg, waardoor FWG in staat is 
haar abonnementhouders jaarlijks te voorzien van een systeemeditie met de meest actuele 
gegevens uit de sector. Daarnaast adviseert de andere businessunit - FWG Advies - 
zorginstellingen bij het opzetten en uitvoeren van strategisch HR-beleid. Sinds anderhalf jaar 
is FWG druk bezig met het bedrijfsbreed implementeren van een ERP-systeem. In het najaar 
van 2008 is een start gemaakt met het implementeren van het nieuwe ERP-systeem.1  
1.1 Onderzoeksdoelstelling en scope 
 
De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: “Welke activiteiten kunnen onder het 
cluster ‘organizational and system design’ zoals beschreven in het artikel “clustering ERP 
implementation project activities: a foundation for project size definition (Janssens, Kusters, 
Heemstra, 2007)” geschaard worden? En welke van deze activiteiten veroorzaakt de meeste 
(interne en externe) mankosten in het implementatieproject?” 
 
De doelstelling van het onderzoek is te komen tot een overzicht van de activiteiten die 
behoren tot het cluster organizational and system design en inzicht te krijgen in de activiteiten 
die de meeste mankosten veroorzaken. De resultaten kunnen worden gebruikt om de impact 
van het cluster organizational and system design in kaart te brengen binnen het ERP-
implementatieproject.  
                                                 
1 De onderzoeker en auteur van dit verslag is werkzaam als Manager ICT binnen FWG en als zodanig betrokken 
bij de implementatie. 
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 1.2 Onderzoeksmodel  
 
Binnen het onderzoeksmodel zijn een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek 
uitgevoerd. In figuur 1.1 is schematisch het onderzoekmodel opgenomen. 
Op grond van de literatuurstudie is het cluster organizational and system design van een ERP-
implementatieproject eerst beschreven en afgebakend. Vervolgens is bepaald welke 
activiteiten binnen het cluster geschaard kunnen worden. Na het opstellen van een lijst met 
activiteiten, is in de literatuur gezocht naar de mankosten die deze activiteiten in het ERP-
implementatieproject veroorzaken.  
In het praktijkonderzoek zijn de gevonden activiteiten uit de literatuur en de onderverdeling 
naar mankosten, getoetst aan de in de praktijk uitgevoerde activiteiten en besteding van 
mankosten binnen het cluster organizational and system design. Dit praktijkonderzoek is 
uitgevoerd bij FWG (FunctieWaardering Gezondheidszorg). De uitvoering van het 
praktijkonderzoek bestond uit documentenonderzoek en interviews met betrokkenen binnen 
de FWG-praktijksituatie.  
Analyse van de resultaten leidde tot conclusies en aanbevelingen omtrent het cluster 





Fig. 1.1 Onderzoeksmodel 
 
1.2.1 Theoretische onderzoeksvraagstelling 
 
Vanuit het onderzoeksmodel en de doelstelling wordt in het literatuuronderzoek de volgende 
centrale vraag beantwoord: 
 
“Welke activiteiten kunnen geschaard worden onder het cluster organizational and system 




 Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn voor de literatuurstudie de volgende 
hoofd- en deelvragen uitgewerkt.  
 
1) Wat is er in de literatuur bekend over het cluster organizational and system design? 
a) Wat wordt in de literatuur verstaan onder het cluster organizational and system 
design? 
b) Is er in de literatuur een duidelijke afbakening van het cluster organizational 
and system design? 
c) Welke subclusters worden in de literatuur gehanteerd binnen het cluster 
organizational and system design? 
d) Wordt het cluster organizational and system design volgens de literatuur ook in 
andere veranderingstrajecten gebruikt? 
e) Wordt een soortgelijk cluster gebruikt binnen implementatie van andere 
software? 
 
2) Welke activiteiten kunnen volgens de literatuur onder het cluster organizational and 
system design worden geschaard? 
a) Welk type activiteiten behoort volgens de literatuur bij het cluster 
organizational and system design? 
b) Welke activiteiten worden voor dit cluster genoemd in de literatuur? 
c) Welke activiteiten worden voor dit cluster genoemd in de beschrijving van 
praktijkcases in de literatuur? 
d) Welke activiteiten op het gebied van organizational and system design worden 
ook binnen andere verandertrajecten gebruikt? 
 
3) Wat schrijft de literatuur over de mankosten van de gevonden activiteiten voor het 
cluster organizational and system design? 
a) Wat wordt in de literatuur verstaan onder mankosten? 
b) Wordt in de literatuur aangegeven welke activiteiten de meeste mankosten 
veroorzaken? 
c) Wordt er in de literatuur gesproken over mankosten per gevonden activiteit? 
d) Wordt er binnen de literatuur een onderverdeling gemaakt naar activiteiten in 
relatie tot verbruik van mankosten? 
 
1.2.2 Praktische onderzoeksvraagstelling 
 
Vanuit het onderzoeksmodel en de doelstelling wordt in het praktijkonderzoek de volgende 
centrale vraag beantwoord: 
 
“Komen de activiteiten die in de literatuurstudie zijn gevonden voor het cluster organizational 
and system design in de praktijk voor in een gerealiseerd ERP–implementatieproject? En 
komen de activiteiten die de meeste mankosten hebben veroorzaakt overeen met de 
bevindingen uit de literatuur?” 
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 Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn in het praktijkonderzoek de volgende 
hoofd- en deelvragen uitgewerkt.  
 
1. Welke activiteiten uit het opgestelde referentiemodel uit de literatuurstudie (opgenomen in 
paragraaf 2.5 tabel 2.7) komen voor in een concreet ERP-implementatieproject?  
a) Welke activiteiten zijn uitgevoerd in het project? 
b) Welke van deze activiteiten vallen onder het cluster organizational and system 
design?  
 
2. Welke activiteiten van het cluster organizational and system design hebben de meeste 
mankosten veroorzaakt? 
a) Wat waren de mankosten van de activiteiten binnen het cluster organizational and 
system design? 
b) Welke activiteit / activiteiten hadden de hoogste mankosten? 
c) Waarom hadden juist deze activiteit / activiteiten de hoogste mankosten?   
 
1.3 Leeswijzer eindrapport 
 
Na deze inleiding wordt allereerst, in hoofdstuk twee, aandacht besteed aan het uitgevoerde 
literatuuronderzoek. Zowel de gevolgde aanpak als de resultaten van het literatuuronderzoek 
worden besproken. In hoofdstuk drie wordt het onderzoeksontwerp van het praktijkonderzoek 
besproken, waarna in hoofdstuk vier de resultaten van het praktijkonderzoek worden 






 2. Het literatuuronderzoek 
 
Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze invulling is gegeven aan de uitvoering van het 
literatuuronderzoek en de resultaten hiervan. Zowel de zoekstrategie, de gebruikte bronnen, 
de analyse als de resultaten zullen nader worden toegelicht. 
 
Vanuit het onderzoeksmodel en de doelstelling wordt in het literatuuronderzoek de volgende 
centrale vraag beantwoord: 
 
“Welke activiteiten kunnen geschaard worden onder het cluster organizational and system 
design en welke van deze activiteiten veroorzaken de meeste mankosten binnen het 
implementatieproject?” 
 
Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn voor de literatuurstudie de hoofd- en 




In deze paragraaf wordt ingegaan op het proces dat gehanteerd is voor het vinden en 
verwerken van bruikbare artikelen voor de literatuurstudie. 
 
2.1.1 Gebruikte bronnen 
 
Tijdens de start van het literatuuronderzoek moest worden vastgesteld dat veel bronnen op het 
internet niet zonder meer toegankelijk zijn vanaf huis. Om gebruik te kunnen maken van deze 
bronnen dien je toegang te hebben tot het netwerk van de Open Universiteit of een van de 
universiteitsbibliotheken. Voor deze literatuurstudie is gebruik gemaakt van de 
universiteitsbibliotheek in Utrecht.  
 
Voor de literatuurstudie zijn de volgende bronnen gebruikt: 
 
Databases Wetenschappelijke uitgevers: 
• Elsevier ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
 
Databases verzamelingen artikelen: 
• IEEE Journals (http://www.computer.org/portal/site/csdl/index.jsp) 
• JSTOR (http://www.jstor.org/search) 
• Ebsco (http://ejournals.ebsco.com) 
 
Index 
• Omega van de universiteit van Utrecht 
• Zoekmachine http://scholar.google.com 
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 2.1.2 Verwerking van de gevonden artikelen 
 
Voorafgaand aan het literatuuronderzoek zijn in de voorlopige opdrachtformulering 
zoektermen bedacht om artikelen te selecteren per hoofd- en deelvragen. Was een relevant 
artikel gevonden, dan werd in aanvulling hierop via de sneeuwbalmethode gezocht naar 
gerelateerde artikelen. Gaandeweg is tevens de lijst met zoektermen aangevuld om sneller en 
gerichter artikelen te kunnen selecteren.  
 
Van de gevonden artikelen is in MS Word een overzicht bijgehouden. In dit overzicht zijn van 
elk artikel inhoudelijke gegevens vastgelegd als: auteur, titel, onderwerp, onderzoeksgebied, 
passend bij hoofd- en/of deelvraag. Van de 48 artikelen die initieel gevonden werden, zijn er 
uiteindelijk 25 gebruikt.  
2.1.3 Gebruikte artikelen 
 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de in de literatuurstudie gebruikte databases en de verdeling 
van de artikelen. 
 
Tabel  2.1 gebruikte bronnen 










De volgende zoektermen zijn alleen of in combinatie gebruikt om de literatuur te selecteren: 
 
• (implementation) Activities 
• Enterprise Resource planning (ERP) 
• ERP Implementation 
• Reengineering (of business processes) 
• (business) Processes 
• (business) requirements 
• System design 
• Human resource / time 
• business process redesign (BPR) 
• Process improvement 
 
2.2 Hoofdvraag 1: Wat is er in de literatuur bekend over het cluster organizational and 
system design? 
 
In deze paragraaf wordt middels de deelvragen antwoord gegeven op hoofdvraag 1.  
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 2.2.1 Wat wordt in de literatuur verstaan onder het cluster organizational and system 
design? 
 
Janssens et al. (2007) hebben in hun artikel 402 activiteiten gevonden die zij hebben 
geclusterd naar een elftal clusters. Een van deze clusters is het cluster organizational and 
system design. Omdat de clusters nog niet wetenschappelijk geverifieerd zijn, wordt er in de 
literatuur niet gesproken over het cluster zoals door Janssens et al. (2007) beschreven. Er is 
dan ook geen literatuur gevonden rondom inhoud en activiteiten van het cluster organizational 
and system design. 
2.2.2 Is er in de literatuur een duidelijke afbakening van het cluster organizational and 
system design? 
 
Zoals beschreven in de vorige paragraaf, wordt er in de gevonden literatuur niet gesproken 
over het specifieke cluster organizational and system design. Om toch te komen tot een 
duidelijke afbakening van het cluster, is er in deze literatuurstudie voor gekozen om dit te 
doen vanuit het perspectief van de gebruikte fases binnen de ERP-implementatiemethoden. Ik 
heb hiervoor gekozen omdat de fases van een ERP-implementatiemethode een globaal proces 
zijn om te komen tot een ERP-implementatie. Vanuit dit globale proces zijn de activiteiten die 
tijdens het implementatieproject worden uitgevoerd af te leiden.  
 
In de literatuur worden verschillende methoden beschreven. In deze paragraaf zijn die 
methoden beschreven die gebruikt zijn om voor deze literatuurstudie te komen tot een 
afbakening voor het cluster organizational and system design. De keuze of een methode al 
dan niet kon worden gebruikt binnen deze literatuurstudie is gebaseerd op de vraag of de 
methode een aanvulling kon geven op reeds beschreven methoden. Bij de fasering van de 
methoden heb ik voor de leesbaarheid per fase tussen haakjes een algemene beschrijving 
opgenomen. 
 
Bruges (2002) schrijft in zijn artikel dat een methode een procesgang is om te komen tot een 
ERP-implementatie. De methoden hebben als specifiek doel de ERP-implementatie volgens 
de specificaties en binnen de gestelde tijd en budget te realiseren. De meeste ERP-
implementatiemethoden zijn ontwikkeld door de softwareleverancier van een ERP-systeem of 
door consultancybureaus. Een ERP-implementatiemethode bestaat in de regel uit drie tot zes 
fasen (Berchet & Habchi, 2005).  
 
De ASAP-methode (acceleratedSAP), welke door SAP wordt gebruikt, is een gedetailleerd 
projectplan, dat alle activiteiten van de ERP-implementatie beschrijft. ASAP bestaat uit de 
volgende hoofdfasen: 
 
• Project Preparation (projectscope); 
• Business Bleuprint (bedrijfsprocessen analyse en (her)ontwerpen); 
• Realization (implementatie / configuratie systeem); 
• Final Preparation (fine-tunen systeem); 
• Go live and support (systeem opleveren en onderhouden). 
 
Elke fase bestaat uit een aantal werkpakketten. Deze werkpakketten bestaan uit 
gestructureerde activiteiten en deze activiteiten bestaan weer uit een groep taken (Bruges, 
2002; Esteves & Pastor, 2001). 
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 Deloitte & Touche consulting heeft een universele methode ontwikkeld met de naam “The 
Fast Track Workplan”. Deze methode kent ook vijf hoofdfasen, namelijk: 
 
• Scoping and Planning (projectscope en plannen); 
• Visioning and Targeting (doelstellingen opstellen); 
• Redesign (softwareontwerp en ontwikkeling); 
• Configuration (configuratie systeem); 
• Testing and Delivery (systeem opleveren). 
 
Naast deze fases combineert het Fast Track Workplan vijf deelgebieden die parallel lopen aan 
de ERP-implementatie, zie figuur 2.1. Deze deelgebieden zorgen ervoor dat er een constante 
focus blijft op alle aspecten tijdens de ERP-implementatie (Bruges, 2002; Tchokogué, Bareil 
& Duguay, 2005). 
 
      Figuur 2.1 fasen en deelgebieden Fast Track Workplan (Tchokogué et al. (2005)). 
 
Hallikainen, Kimpimaki & Kivijarvi (2006) beschrijven het ERP-implementatieproces op 
basis van het door Bancroft beschreven vijf fasen-model. De volgende fasen worden 
onderkend: 
 
• Focus (Tchokogué et al. (2005) noemt deze fase projectplanning); 
• As is (analyse huidige situatie); 
• To be (ontwerpen toekomstige situatie); 
• Constructing (Tchokogué et al. (2005) noemt deze fase Software Development; 
softwareontwerp en ontwikkeling); 
• Testing en implementation (systeem implementatie/ opleveren). 
 
Tchokogué et al. (2005) combineren in het deelgebied Projectmanagement van het Fast Track 
Workplan het ERP-implementatieproces van Hallikainen, Kimpimaki en Kivijarvi. 
 
Markus & Tanis (2003) beschrijven in hun artikel een model met vier fasen om te komen tot 
een ERP-implementatie. De fasering ziet er als volgt uit: 
 
• Project chartering (projectscope / analyse huidige situatie / ontwerpen toekomstige 
situatie); 
• The project (implementatie / configuratie systeem); 
• Shakedown (fine-tunen systeem); 
• Onward and Upward (systeembeheer / -onderhoud). 
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 Zowel Parr & Shanks (2000) als Kumar, Maheshwari & Kumar (2003) vergelijken het model 
van Bancroft met dat van Markus & Tanis. De fase Project Chartering uit het model van 
Markus & Tanis begint eerder dan de fase Focus uit het model van Bancroft en wordt gezien 
als een post-project fase, welke in het model van Bancroft wordt overgeslagen. Deze fase 
richt zich op het uitwerken van de business case, pakketselectie, aanwijzen van een 
projectleider en vaststelling van budget en tijdsplanning. De fase Project uit het model van 
Markus & Tanis bestaat uit alle fasen die Bancroft gebruikt.  
 
Kumar et al. (2002) schrijven dat alle implementatiemethoden uiteindelijk teruggebracht 
kunnen worden tot een viertal hoofdfasen. Namelijk: 
 
• Planning (project planning / scoping ); 
• Configuration (analyse huidige situatie en ontwerp toekomstige situatie / configureren 
systeem); 
• Testing (systeem opleveren); 
• Implementation (systeem implementatie). 
 
Marnewick & labuschagne (2005) schrijven eveneens dat alle implementatiemethoden 
teruggebracht kunnen worden naar enkele hoofdfasen. De fasering van Marnewick en 
Labuschagne bestaat uit vijf hoofdfasen (zie figuur 2.2). In vergelijking met de fasen van 
Kumar, Maheshwari & Kumar wordt de analyse van de huidige situatie losgekoppeld van de 
toekomstige situatie. De volgende fasen worden onderkend: 
 
• Pre-implementation (projectscope); 
• Analysis (analyse huidige situatie); 
• Design (ontwerpen toekomstige situatie); 
• Construct (configureren systeem); 
• Implementation (systeem implementatie). 
 
 
Figuur 2.2 Hoofdfasen ERP-implementatie volgens Marnewick & labuschagne (2005) 
 
In de literatuur is geen duidelijke afbakening te vinden van het cluster organizational and 
system design. Maar er kan wel geconstateerd worden dat de gevonden literatuur voldoende 
basis biedt voor een nieuwe, eigen indeling, waarmee je alsnog tot een goede afbakening van 
het cluster kunt komen. 
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 In deze literatuurstudie is per fase van een implementatiemethode een kernachtige 
beschrijving tussen haakjes toegevoegd. Aan de hand van deze beschrijvingen is een volgorde 
gecreëerd in tijd en is bekeken of er tussen de verschillende implementatiemethoden 
overeenkomsten en verschillen zitten. Aan de hand van deze vergelijking is een grofmazig 
proces opgesteld dat gebruikt is om een definitie te vormen voor het cluster organizational 
and system design.  
 
De vergelijking van de implementatiemethoden heeft geresulteerd in een onderscheid van de 
volgende fases: 
 
• Project start met scope en planning 
Kijkend naar de verschillende implementatiemethoden begint iedere methode met een 
fase waarin het project wordt geïnitieerd en er al dan niet een planning wordt 
opgesteld. 
 
• Analyse van de huidige situatie  
In iedere implementatiemethode wordt de huidige situatie geanalyseerd. Afhankelijk 
van de implementatiemethode worden deze activiteiten in een aparte fase benoemd of 
wordt deze samengevoegd met de activiteiten voor het ontwerp van de toekomstige 
situatie. Ik heb ervoor gekozen deze processtap apart te benoemen als fase omdat er 
dan een duidelijke scheiding is tussen de huidige en toekomstige situatie voor de 
bedrijfsprocessen. 
 
• Ontwerp van de toekomstige situatie 
In iedere implementatiemethode wordt gesproken over het ontwerpen van de 
toekomstige situatie. Veelal wordt er gesproken over (her)ontwerpen van de 
bedrijfsprocessen. Zoals beschreven bij de fase hiervoor (analyse van de huidige 
situatie) worden de activiteiten van deze twee fasen bij sommige 
implementatiemethoden samengevoegd. Ik heb ervoor gekozen de beide fasen apart te 
benoemen, om de reden zoals hierboven toegelicht. 
 
• Configuratie van het systeem 
Bij het merendeel van de implementatiemethoden is het configureren van het systeem 
een aparte fase. Om te komen tot een heldere afbakening van het cluster organizational 
and system design, heb ik ervoor gekozen deze fase ook los te benoemen. 
 
• Testen en Implementatie van het systeem 
Testen wordt – opmerkelijk genoeg - niet in alle implementatiemethoden benoemd als 
fase. Naar mijn mening moet dit een aparte fase zijn waar een gerichte focus bij hoort, 
namelijk het vinden van fouten in het systeem en deze verhelpen. 
 
• Systeem beheren en onderhouden 
Deze fase wordt maar bij drie implementatiemethoden apart genoemd. In deze studie 
is ervoor gekozen deze fase wel apart te benoemen, om de reden dat deze fase van 




 Om tot een afbakening te komen voor het cluster organizational and system design zijn de 
fases van hierboven vergeleken met de subclusters van Janssens, Kusters en Heemstra. Na een 
beschrijving van de subclusters in de volgende paragraaf, volgt een voorstel tot een indeling 
van de subclusters in bovengenoemde fases. Daarbij zal ik mijn mening dat de subclusters bij 
de fases ‘analyse van de huidige situatie’ en ‘ontwerp van de toekomstige situatie’ horen, 
verder toelichten.  
2.2.3 Welke subclusters worden in de literatuur gehanteerd voor het cluster organizational 
and system design? 
 
In de gevonden literatuur wordt voornamelijk gesproken over hoofdfasen en clusters. Alleen 
het PPM-model deelt de hoofdfasen vervolgens verder op in subfaseringen (Parr & Shanks; 
2003). Wanneer de subfasen van Parr en Shanks vergeleken worden met de subclusters van 
Janssens, Kusters en Heemstra blijkt echter dat de subclustering van Janssens, Kusters en 
Heemstra fijnmaziger is. In deze literatuurstudie zal daarom de subclustering van Janssens, 
Kusters en Heemstra als uitgangspunt worden genomen. 
 
Janssens et al. (2007) hebben het cluster organizational and system design ingedeeld in de 
volgende subclusters: 
 
• Current state analysis 
• Organizational requirements 
• Requirements ERP system 
• High level design 
 
In het subcluster state analysis wordt voornamelijk ingezoomd op de huidige 
bedrijfsprocessen van een organisatie. Hierna wordt in het subcluster organizational 
requirements gekeken naar de ontwikkeling/ontwerp van de toekomstige bedrijfsprocessen. In 
het subcluster requirements ERP systeem licht de nadruk op het vaststellen van de 
systeemeisen en het beoordelen of deze systeemeisen passen binnen het ERP-systeem. In het 
subcluster high level design wordt het globale systeemontwerp/design gemaakt. 
 
Het subcluster current state analyse behoort tot de fase ‘analyse van de huidige situatie’ uit de 
vorige paragraaf. De andere drie subclusters behoren tot de fase ‘ontwerp van de toekomstige 
situatie’. Echter dient hierbij de volgende kanttekening gemaakt te worden: het laatste 
subcluster van Janssens, Kusters en Heemstra draagt de naam high level design, dit impliceert 
dat het cluster organizational and system design stopt nadat het globale 
systeemontwerp/design is gemaakt. In de fase ‘ontwerp van de toekomstige situatie’ uit de 
vorige paragraaf wordt na het ontwerpen van het globale systeemontwerp/design verder 
gegaan met het ontwerpen van het detailontwerp. Deze activiteiten behoren volgens de 
subclusters van Janssens, Kusters en Heemstra niet bij het cluster organizational and system 
design. 
 
2.2.4 Wordt het cluster organizational and system design volgens de literatuur ook in 
andere veranderingstrajecten gebruikt? 
 
Het vakgebied dat grenst aan het cluster organizational and system design is business process 
redesign (BPR). Corbitt, Christopolus & Wright (2000) hebben in hun onderzoek de 
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 methoden BPR, TQM en QFD met elkaar vergeleken. Hierbij komen zij tot de conclusie dat 
BPR minimaal uit de volgende vier stappen bestaat: 
 
• Organizational overview; identificatie van klanten, behoeften en projectgrenzen. 
• Process identification and definition; definieer de huidige processen. 
• Process redesign; ontwerp de toekomstige processen. 
• Implement and evaluate the solution; implementeerde toekomstige processen. 
 
Deze stappen vertonen enige gelijkenis met de fasen die voor een ERP-project uitgevoerd 
dienen te worden. De stappen die Goel & Chen (2008) in hun artikel beschrijven zijn 
fijnmaziger dan de stappen die Corbitt, Christopolus & Wright beschrijven. Goel et al. (2008) 
beschrijven de stappen die uitgevoerd dienen te worden voor business process redesign (BPR) 
bij gebruik van de methode Six Sigma. Dit zijn de volgende stappen: 
 
• Definition/planning; opstellen doel en scope BPR en de planning voor uitvoer. 
• Measurement; procesperformance wordt bepaald. 
• Analysis; de processen in de huidige situatie worden geanalyseerd. 
• Process design; ontwerp van de toekomstige processen. 
• System design; opstellen functionele eisen systeem en systeem selecteren. 
• Building, testing and verification; systeem implementeren en testen. 
• Control; monitoring van de processen. 
 
Wanneer de bovenstaande fasen vergeleken worden met de subclusters van het cluster 
organizational and system design, kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
• de fase ‘analyse’ wordt uitgevoerd in het subcluster ‘current state analysis’; 
• de fasen ‘measurement’ en ‘proces design’ worden uitgevoerd in het subcluster 
’organisational requirements’; 
• de fase ‘system design’ wordt uitgevoerd in het subcluster ‘requirements ERP system’. 
 
De fasen ‘Building, testing and verfication’ en ‘Control’ vallen buiten de scope van het 
cluster. 
 
Kijkend naar de fasen van ERP-implementatieprojecten die toegerekend kunnen worden aan 
het cluster organizational and system design, zijn er overeenkomsten te zien met de 
fasen/stappen die uitgevoerd worden voor business process redesign (BPR). Echter bij 
business process redesign (BPR) wordt niet gesproken over het cluster organizational and 
system design. Om te onderzoeken of  wellicht onderdelen bruikbaar zijn voor een overzicht 
van activiteiten in het cluster, wordt in paragraaf 2.3.4 toch een nadere blik geworpen op de 
activiteiten die uitgevoerd worden voor business process redesign (BPR).  
 
2.2.5 Wordt een soortgelijk cluster gebruikt binnen implementatie van andere software? 
 
Sumner (2000) is in haar onderzoek opzoek gegaan naar risicofactoren bij ERP-
implementatieprojecten. Zij heeft daarbij als uitgangspunt de risicofactoren genomen van 
implementatie van een informatiesysteem. Twee van deze risicofactoren zijn Organization Fit 
en Software system design. Dit impliceert dat er bij implementaties van software in ieder 
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 geval activiteiten worden uitgevoerd die toegerekend kunnen worden aan het cluster 
organizational and system design.  
 
Francalanci (2001) heeft de implementatiefase bekeken voor zowel ERP als traditionele 
softwareontwikkeling. De conclusie uit deze vergelijking is, volgens Francalanci, dat de 
uitgevoerde activiteiten per fase voor ERP-implementatieprojecten anders zijn dan voor 
traditionele softwareontwikkelingsprojecten. Lucas, Walton & Ginzberg (1988) hebben in een 
voorgaand onderzoek deze conclusie al eerder getrokken en schrijven hierover dat 
pakketimplementaties anders zijn dan standaardimplementaties. Dit komt doordat de 
eindgebruiker bij pakketimplementaties zijn werkprocedure dient aan te passen aan de 
software.  
 
Copper & Zmud (1990) hebben een model ontwikkeld voor IT implementatieprocessen. Dit 
model heeft een zestal fasen: Initiation, Adoption, Adaptation, Accaptance, Routization, 
Infusion. Dit model is vervolgens door Rajagopal (2002) vertaald naar een ERP-
implementatieproject. Binnen de fasen Initiation, Adoption en Adaptation worden activiteiten 
uitgevoerd die behoren tot het cluster organizational and system design. 
 
Deze literatuur resumerend kan op de vraag ‘Wordt een soortgelijk cluster gebruikt binnen 
implementatie van andere software?’ ontkennend worden geantwoord. Wel kan geconstateerd 
worden dat er bij de implementatie van andere software activiteiten worden uitgevoerd die 
onder het cluster organizational and system design geschaard kunnen worden. 
2.2.6 Conclusie hoofdvraag 1 
 
Het cluster organizational and system design is (nog) niet wetenschappelijk geverifieerd. 
Hierdoor is er geen eenduidige afbakening van dit cluster in de literatuur terug te vinden. De 
fasen die toegerekend kunnen worden aan het cluster organizational and system design 
kennen wel enige vergelijking met de fasen/stappen die uitgevoerd dienen te worden voor 
business process redesign (BPR). In paragraaf 2.3.4 zal hier verder op worden ingegaan. 
 
Op basis van deze literatuurstudie wordt de volgende afbakening voor het cluster 
organizational and system design vastgesteld:  
 
“Het cluster organizational and system design bestaat uit de activiteiten die voor een ERP-
implementatieproject worden uitgevoerd vanaf de analyse van de huidige situatie tot en met 
het maken van het globale systeemontwerp/design”. 
 
Binnen dit cluster zullen in deze studie de subclusters aangehouden worden zoals Janssens et 
al. (2007) deze hebben beschreven. Dit zijn de volgende subclusters:  
 
• Current state analysis;  
• Organisational requirements; 
• Requirements ERP system; 
• High level design. 
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 2.3 Hoofdvraag 2: Welke activiteiten kunnen volgens de literatuur onder het cluster 
organizational and system design worden geschaard? 
 
In deze paragraaf wordt middels de deelvragen antwoord gegeven op hoofdvraag 2. 
2.3.1 Welk type activiteiten behoort volgens de literatuur tot het cluster organizational and 
system design? 
 
In paragraaf 2.3.1 is aangegeven dat het cluster organizational and system design nog niet 
wetenschappelijk geverifieerd is. De gevonden literatuur spreekt hierdoor niet expliciet uit 
welke type activiteiten tot dit cluster behoort.  
2.3.2 Welke activiteiten worden voor dit cluster genoemd in de literatuur? 
 
Alle gevonden activiteiten zijn eerst in een aparte lijst geplaatst. Vervolgens zijn deze 
activiteiten in het geschetste proces uit paragraaf 2.3.2 geplaatst. De activiteiten in de fases 
‘analyse van de huidige situatie’ en ‘ontwerp van de toekomstige situatie’ zijn vervolgens 
geschaard onder de subclusters zoals Janssens et al. (2007) deze in hun artikel beschrijven. 
Tijdens deze laatste indeling zijn enkele activiteiten overgebleven die niet tot de subclustering 
gerekend kunnen worden.   
 
In de literatuur zijn de volgende activiteiten gevonden voor het cluster organizational and 
system design. De activiteiten zijn onderverdeeld naar de subclustering van Janssens et al. 
(2007). In bijlage 1 is per activiteit aangegeven uit welke bron deze afkomstig is. 
 
Tabel 2.2. Analyseer huidige situatie (Current state analysis) 
Activiteiten 
Analyseer huidige status 
Analyseer huidige bedrijfsprocessen 
Analyseer legacy systemen  
Plaats de huidige bedrijfsprocessen in de nieuwe ERP-functionaliteit 
 
 
Tabel 2..3 Organisatorische Benodigdheden (Organisational requirements) 
Activiteiten 
Identificeer de mate van bedrijfsproces redesign 
Bedrijfsproces redesign / reengineering (BPR) 
Bedrijfsproces management (BPM) 
Stel bedrijfsperformance meetpunten op om impact van het systeem te meten 
Bepaal tools om de bedrijfsperformance meetpunten te meten 
Ontwikkel audit proces 
 
 
Tabel 2.4 Benodigdheden ERP systeem (Requirements ERP system) 
Activiteiten 
Definieer systeemeisen 
Controleer de technische en functionele benodigdheden om maatwerk vast te kunnen stellen 
Eisen en Wensen analyse 
Bepaal of alle componenten aanwezig zijn in het ERP-systeem 
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 Tabel 2.5 Ontwerp op hoofdlijnen (High level design) 
Activiteiten 
Ontwikkel blauwdruk van de bedrijfsprocessen 
Ontwerp op hoofdlijnen (High-level design / General design) 
Evalueer alternatieven in plaats van maatwerk 
Kies voor de best passende oplossing binnen het ERP 
Beoordeel de 1ste prototyping (ontwikkel een ontwerp en implementatie strategie, definieer 
de scope van het project en ontwikkel het bedrijfsproces model) 
 
2.3.3 Welke activiteiten worden voor dit cluster genoemd in de beschrijving van 
praktijkcases in de literatuur? 
De activiteiten welke gedestilleerd zijn uit de beschreven praktijkcases komen overeen met de 
activiteiten die gevonden zijn in paragraaf 2.3.2.  
 
2.3.4 Welke activiteiten worden op het gebied van organizational and system design binnen 
andere verandertrajecten gebruikt? 
 
In paragraaf 2.2.4 is het ERP-implementatieproject vergeleken met business process redesign 
(BPR). Er zit gelijkenis in het uitvoeren van de fasen van deze projecten. In de gevonden ERP 
literatuur wordt de activiteit business process redesign (BPR) vaak genoemd. Daarom wordt 
hier dieper ingegaan op het vakgebied business process redesign (BPR), op zoek naar 
activiteiten die hierbij horen. 
 
Uric, Anteric & Mulej (2005) benaderen BPR op een heel eenvoudige manier. In hun artikel 
beschrijven ze dat BPR uit drie verschillende activiteiten bestaat, dit zijn: 
 
• Analysis of cost incurrence; analyse van de kosten en mogelijke besparing 
• Analysis of activities; vanuit de kostenanalyse worden activiteiten geanalyseerd 
• Analysis of process; wanneer de activiteiten geanalyseerd zijn worden de processen 
geanalyseerd. 
 
Vreemd genoeg benaderen zij het proces bottum-up in plaats van top-down, eerst de 
activiteiten alvorens de activiteiten in volgorde te zetten tot een proces. 
 
Rotab Khan (2000) analyseert de processen wel top-down. De activiteiten die volgens hem 
uitgevoerd worden zijn: 
 
• Define process boundery; definieer procesgrenzen. 
• Observe process; analyseer het huidige proces. 
• Collect proces related data; verzamel alle data van het proces. 
• Analyse collected data; analyseer de verzamelde procesdata. 
• Identify improvement area; identificeer de delen van de processen die verbeterd 
kunnen worden. 
• Develop improvement; ontwikkel de verbetering in de processen. 
• Implement and monitor improvement; implementeer de verbetering en monitor deze. 
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 Reijers, & Liman Mansar (2005) hebben in een framework de fase ‘observe process’ van 
Khan verder uitgewerkt in de volgende activiteiten: 
 
• Analyse van interne en externe klanten. 
• Analyse van producten, gegenereerd door het proces 
• Analyse van operations view, aantal uit te voeren activiteiten in proces, grote 
activiteiten enz. 
• Analyse van behavior view, hoe en wanneer worden de activiteiten uitgevoerd. 
• Analyse van de participanten in het proces. 
• Analyse van de informatie die door het proces wordt gebruikt en wordt gecreëerd. 
• Analyse van de gebruikte technologie in het proces. 
• Analyse van de externe omgeving van het proces. 
Wanneer bovenstaande activiteiten samengevoegd worden, komen we tot een overzicht van 
de volgende activiteiten: 
 
Tabel 2.6 Activiteiten business process redesign 
Activiteit Subactiviteit 
Definieer procesgrenzen  
Analyse van interne en externe klanten 
Analyse van producten gegenereerd door het proces 
Analyse van operations view 
Analyse van behavior view 
Analyse van de participanten in het proces 
Analyse van de gebruikte technologie in het proces 
Observeer proces 
Analyse van de externe omgeving van het proces 
Verzamel procesinformatie  
Analyse van de informatie Analyseer procesinformatie 





Ontwikkel verbeteringen  




2.3.5 Conclusie hoofdvraag 2 
 
Onder het cluster organizational and system design, kunnen de activiteiten geschaard worden 
die in paragraaf 2.3.2 zijn opgenomen. In paragraaf 2.3.4 zijn de activiteiten opgenomen zoals 
deze worden uitgevoerd binnen business process redesign. In hoeverre deze activiteiten 
opgenomen kunnen worden binnen het cluster organizational and system design, wordt 




 2.4 Hoofdvraag 3: Wat schrijft de literatuur over de mankosten van de gevonden 
activiteiten voor het cluster organizational and system design? 
 
In deze paragraaf wordt middels de deelvragen antwoord gegeven op hoofdvraag 3.  
2.4.1 Wat wordt in de literatuur verstaan onder mankosten? 
Francalanci (2001) spreekt niet over mankosten maar over human resources. Zij schrijft dat de 
human resoures die worden ingezet tijdens het ERP-implementatieproject bestaan uit 
medewerkers uit de eigen organisatie en ingehuurde consultants. Zij schrijft tevens dat de 
implementatietijd voor het gehele project geoperationaliseerd wordt als de totale manmaanden 
voor projectmanagement, operationele teams en functionele units. 
 
In de gevonden literatuur is geen definitie opgenomen voor mankosten.  
2.4.2 Wordt in de literatuur aangegeven welke activiteiten de meeste mankosten 
veroorzaken? 
In de literatuur wordt geschreven dat binnen het cluster organizational and system design de 
activiteit bedrijfsproces redesign/reengineering de meeste mankosten veroorzaakt (Ehie & 
Madsen, 2005; Francalanci, 2001; Sumner, 2000; Somers & Nelson, 2003). Ehie & Madsen 
(2005) geven aan dat de kosten voor bedrijfsproces reengineering tussen de 3 tot 10 keer zo 
hoog zijn als de kosten voor de software zelf. Volgens Tchokogué et al. (2005) heeft dit te 
maken met de situatie waarin de organisatie zich bevindt en het aanpassingsvermogen van de 
organisatie. Het onderzoek van Wagner & Antonucci (2004) geeft hier een duidelijk 
voorbeeld van. In dit onderzoek hebben zij de verschillen tijdens een ERP-
implementatieproject beschreven in de publieke en private sector. De conclusie van het 
empirische onderzoek luidt dat de gespendeerde uren voor de fasen scoping en planning, 
analysis en design voor de publieke sector vele malen hoger lag dan voor de private sector. 
De oorzaak hiervan is de organisatiestructuur die te complex is om op een normale manier aan 
procesintegratie te doen. Tevens is er een verschil in cultuur tussen de publieke en private 
sector. 
 
Sumner (2000) geeft organisaties het advies om bedrijfsprocessen aan te passen en vooral niet 
de software. Als de software aangepast dient te worden, leidt dit tot kostenoverschrijding en 
in sommige gevallen tot een project falen. Somers & Nelson (2003) sluiten hierbij aan en 
schrijven dat bedrijfsproces redesign ervoor zorgt dat er een maximaal rendement wordt 
behaald over de ERP-investering, maar dat de complexiteit, risico’s en de kosten van het 
project groter worden. 
 
Concluderend kan worden gezegd dat binnen de literatuur de activiteit bedrijfsproces 
redesign/reengineering de meeste mankosten veroorzaakt voor het cluster organizational and 
system design.  
 
2.4.3 Wordt er in de literatuur gesproken over de mankosten per gevonden activiteit? 
 
In de literatuur worden weinig concrete getallen genoemd omtrent tijdsbesteding per 
activiteit. Volgens Francalanci  (2001) is de schatting van de te besteden uren per ERP-
implementatie-activiteit een uitdaging voor ieder ERP-implementatieproject. Volgens haar is 
dit een verklaring voor het verschil tussen de geschatte kosten en de uiteindelijke kosten. 
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 Sun, Yazdani & Overend (2005) hebben als enigen concrete getallen opgenomen rondom 
tijdsbesteding van activiteiten. De kanttekening die hierbij geplaatst dient te worden is dat de 
gebruikte gegevens afkomstig zijn van organisaties uit het midden- en kleinbedrijf. Zij stellen 
dat in de zes onderzochte organisaties 15 tot17 dagen gebruikt worden voor bedrijfsproces 
reengineering. Dit komt overeen met 16 procent van het totale aantal dagen van de 
implementatie.  
2.4.4 Wordt er binnen de literatuur een onderverdeling gemaakt naar activiteiten in relatie 
tot verbruik van mankosten? 
 
Nee, Francalanci (2001) schrijft dat systeemgrootte en complexiteit nog steeds de 
kostendragers zijn voor het bepalen van de grote van een ERP-implementatie. Uit empirisch 
onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen organisatiegrootte en mankosten besteed 
aan implementatie-activiteiten. Ook bestaat er een verband tussen aantal ERP-modules en 
mankosten besteed aan implementatie-activiteiten. Ten opzichte van softwareontwikkeling is 
bij ERP-software de complexiteit verschoven van technische naar organisatiefactoren. 
 
2.4.5 Conclusie hoofdvraag 3 
 
De literatuur schrijft wel over mankosten, maar concrete besteedde mankosten worden niet 
genoemd en evenmin uitgesplitst naar activiteiten. Francalanci  (2001) geeft hiervoor als 
verklaring dat de schatting van de te besteden mankosten per ERP-implementatie-activiteit 
lastig is te maken en dat hierdoor altijd grote verschillen ontstaan tussen de geschatte kosten 
en de uiteindelijke kosten. 
 
Voor het cluster organizational and system design is wel duidelijk dat de activiteit 
bedrijfsproces redesign/reengineering de meeste mankosten veroorzaakt. Somers & Nelson 
(2003) menen dat bedrijfsproces redesign ervoor zorgt dat er een maximaal rendement wordt 
behaald over de ERP-investering maar dat de complexiteit, risico’s en de kosten van het 
project ook groter worden. De kosten van de activiteit bedrijfsproces reengineering lopen 
uiteen van 3 tot 10 keer de kosten van de software (Ehie & Madsen, 2005). De belangrijkste 
factoren hierin zijn de situatie waarin de organisatie verkeert en het aanpassingvermogen van 
de organisatie (Tchokogué et al.2005). 
 
2.5 Conclusie centrale onderzoeksvraag 
 
In deze paragraaf wordt het antwoord gegeven op de centrale vraag van de literatuurstudie: 
 
“Welke activiteiten kunnen geschaard worden onder het cluster organizational and system 




 De afbakening van het cluster organizational and system design luidt na literatuurstudie als 
volgt: 
 
“Het cluster organizational and system design bestaat uit de activiteiten die voor een ERP-
implementatieproject worden uitgevoerd vanaf de analyse van de huidige situatie tot en met 
het globale systeemontwerp/design.”  
 
Het referentiemodel van deze literatuurstudie bestaat uit tabel 2.7 waarin de activiteiten 
opgenomen zijn die geschaard kunnen worden onder het cluster organizational and system 
design. De activiteiten zijn onderverdeeld naar de subclusters zoals door Janssens et al. 
(2007) beschreven. In het referentiemodel zijn naast de activiteiten die afkomstig zijn uit de 
theorie van het ERP-implementatieproces, activiteiten opgenomen die afkomstig zijn uit de 
theorie van business proces redesign (BPR). Dit is gedaan omdat voor het cluster 
organizational and system design het aangrenzende vakgebied  business proces redesign is. 
Het referentiemodel vormt de basis voor het verdere onderzoek. 
 
In de literatuur wordt niet gesproken over concrete cijfers rondom mankosten per activiteit. 
Wel kan uit de literatuur worden opgemaakt dat de activiteit bedrijfsproces 
redesign/reengineering van het cluster organizational and system design de activiteit is die de 
meeste mankosten veroorzaakt. 
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 Tabel 2.7 activiteiten voor het cluster organizational and system design 
Subcluster Activiteit Subactiviteit 
Analyseer huidige status  
Definieer de grenzen van de 
bedrijfsprocessen 
 
Analyseer de interne en externe klant  
van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de eindproducten van de 
bedrijfsprocessen 
Analyseer de operation view 
Analyseer de behavior view 
Analyseer de participanten van de  
bedrijfsprocessen 
Analyseer huidige bedrijfsprocessen 
Analyseer de externe omgeving van  
de bedrijfsprocessen 
Analyseer technologie en  legacy systemen 
in het proces 
 
Plaats de huidige bedrijfsprocessen in de 
nieuwe ERP-functionaliteit 
 
Verzamel procesinformatie van de 
bedrijfsprocessen  
Analyseer de procesinformatie van de 
bedrijfsprocessen 
Analyseer huidige 
situatie (Current state 
analysis) 
 
Verzamel en analyseer de procesinformatie 
van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de kosten van de 
bedrijfsprocessen 
Identificeer de mate van bedrijfsproces 
redesign 
 
Ontwerp/ontwikkel de redesign van de 
bedrijfsprocessen  
 
Bedrijfsproces management (BPM)  
Stel bedrijfsperformance meetpunten op om 
impact van het systeem te meten 
 
Bepaal tools om de bedrijfsperformance 







Ontwikkel audit proces  
Definieer systeemeisen  
Controleer de technische en functionele 
benodigdheden om maatwerk vast te 
kunnen stellen 
 





Bepaal of alle componenten aanwezig zijn 
in het ERP-systeem 
 
Ontwikkel blauwdruk van de 
bedrijfsprocessen 
 
Ontwerp op hoofdlijnen (High-level design 
/ General desig) 
 
Evalueer alternatieven in plaats van 
maatwerk 
 
Kies voor de best passende oplossing 
binnen het ERP 
 
Ontwerp op hoofdlijnen 
(High level design) 
 
Beoordeel de 1ste  prototyping (ontwikkel 
een ontwerp en implementatie strategie, 
definieer de scope van het project en 




  3. Onderzoeksaanpak 
 
Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze invulling is gegeven aan de uitvoering van het 
praktijkonderzoek.  
 
Vanuit het onderzoeksmodel en de doelstelling wordt in het praktijkonderzoek de volgende 
centrale vraag beantwoord: 
 
“Komen de activiteiten die in de literatuurstudie zijn gevonden voor het cluster organizational 
and system design in de praktijk voor in een gerealiseerd ERP–implementatieproject? En 
komen de activiteiten die de meeste mankosten hebben veroorzaakt overeen met de 
bevindingen uit de literatuur?” 
  
Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn in het praktijkonderzoek de hoofd- en 
deelvragen uit subparagraaf 1.2.2 uitgewekt.  
 
Het praktijkonderzoek is uitgevoerd bij FWG (FunctieWaardering Gezondheidszorg) in 
Utrecht. Het onderzoek is kwalitatief van aard en maakt gebruik van een enkelvoudige 
casestudie. Om twee redenen is er voor een casestudie gekozen. De eerste reden is dat tijdens 
de uitvoer van dit onderzoek FWG bezig was met het implementeren van ERP: het bedrijf 
was bezig met de implementatie van het ERP-systeem. De opgedane kennis en ervaring zat 
nog vers in het geheugen van de betrokkenen. De tweede reden is dat ik zelf werkzaam ben 
binnen deze organisatie, en hierdoor toegang heb tot de gegevens die voor het 
praktijkonderzoek nodig zijn. 
 
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, dient er een antwoord gevonden te worden op 
de afzonderlijke hoofd- en deelvragen. In de volgende paragrafen wordt dit verder uitgewerkt. 
3.1 Hoofdvraag 1: Welke activiteiten uit het opgestelde referentiemodel uit de 
literatuurstudie komen voor in een concreet ERP-implementatieproject?  
 
Voor het beantwoorden van deze deelvraag, is gebruik gemaakt van twee verschillende 
bronnen voor de casestudie bij FWG. De eerste is de projectdocumentatie van het ERP-
implementatieproject. Binnen FWG heerst een informele sfeer en een van de minpunten 
hiervan is dat projecten en besluiten niet goed worden vastgelegd in documenten. Het ERP-
implementatieproject vormt een uitzondering. Dit komt doordat dit project geformaliseerd is 
door een extern consultantsbureau (Sogeti), dat alle besluiten en acties heeft gedocumenteerd. 
Deze documentatie kon dan ook goed als bron ingezet worden voor het onderzoek.  
De tweede bron betreft de betrokkenen: de projectleider en de projectleden van het ERP-
implementatieproject.  
 
Wanneer het praktijkonderzoek vier maanden eerder was gestart, was de werkelijkheid een 
goede bron geweest voor het beantwoorden van de hoofdvraag: observatie van de 
werkzaamheden en bijbehorende activiteiten had goed inzicht kunnen verschaffen. Helaas 
startte het onderzoek op het moment dat FWG al aan de implementatiefase van het ERP-
systeem was begonnen. De activiteiten die toegerekend kunnen worden aan het 
referentiemodel zijn daarmee reeds uitgevoerd. Een andere mogelijke bron die ingezet had 
kunnen worden voor het beantwoorden van de hoofdvraag is de media: met regelmaat 
verschijnen er berichten in bladen en op internet over organisaties waar gewerkt wordt aan het 
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 invoeren van ERP. Bestudering van het verloop van het proces (en de uitgevoerde 
activiteiten) in andere organisaties zou zeker een goede bron van informatie zijn geweest. 
Toch is hier in dit onderzoek niet voor gekozen, met name vanwege de beperkte tijd die 
beschikbaar was voor dit praktijkonderzoek. De onderzoeker achtte het niet haalbaar om in de 
relatief korte periode toegang te krijgen tot (vertrouwelijke) gegevens van externe 
organisaties.  
 
Het beantwoorden van de hoofdvraag zal dan ook tot stand komen door onderzoek te doen 
naar de twee eerstgenoemde bronnen: de projectdocumentatie en de projectgroepleden. Het 
onderzoek wordt dus verricht vanuit verschillende invalshoeken (triangulatie). Door de 
projectdocumentatie te onderzoeken wil de onderzoeker een concreet beeld krijgen van de 
uitgevoerde activiteiten per fase van het ERP-implementatieproject bij FWG. De tweede bron 
zal gebruikt worden om het opgestelde referentiemodel uit het literatuuronderzoek (paragraaf 
2.5, tabel 2.7) te toetsen. De resultaten zullen vervolgens met elkaar worden vergeleken. 
3.1.1 Onderzoek naar projectdocumentatie 
Het ERP-implementatieproject van FWG heeft gestalte gekregen door een methode die door 
Sogeti ontwikkeld is voor het implementeren van ERP. Deze methode heeft de naam Regatta. 
Voor FWG heeft Sogeti een verkort ERP-implementatieproject opgesteld op basis van de 
Regatta-methode. Hoe het project is/wordt uitgevoerd, is opgenomen in de 
projectdocumentatie van het ERP-implementatieproject.  
 
Het onderzoek naar de projectdocumentatie zal zich richten op alle beschikbare 
projectdocumentatie van het ERP-implementatieproject. De onderzoeker zal in het 
documentmanagementsysteem (DIS), dat als primaire opslag van documenten is gebruikt bij 
dit project, een selectie maken. De eisen die gesteld worden aan de documenten om 
opgenomen te worden in de selectie zijn de volgende: 
 
• Documenten dienen te behoren bij het ERP-implementatieproject. 
• Documenten dienen de status “definitief” te hebben. 
• Documenten dienen geschreven te zijn door een projectleider/projectlid van het ERP-
implementatieproject of door Sogeti.  
 
 De verwachting is dat het aantal geselecteerde documenten zal uitkomen tussen de 35 en 50 
documenten en dat het zal gaan om de volgende typen documenten: 
 
• Businesscase 
• Project initiatie document (PID) 
• Werkplan / Faseplan 
• Eindrapportage fase 
 
Alle geselecteerde projectdocumenten zullen door de onderzoeker worden bestudeerd, waarna 
de binnen de projectdocumenten genoemde activiteiten - samen met het bijbehorende 
procescluster (fase), de procesnaam en het eventuele subproces  - worden vastgelegd in een 
excel-overzicht. Het criterium om een activiteit vast te leggen is of een activiteit 
toegeschreven kan worden aan een bepaalde processtap/fase van het ERP-
implementatieproject. Als eerste dienen voor het ERP-implementatieproject bij FWG de 
procesclusters in kaart gebracht te worden. De verwachting is dat in het project 
initiatiedocument (PID) alle procesclusters zijn beschreven. In het PID zijn door het 
projectteam - per procescluster - werkplannen en/of faseplannen uitgewerkt. Aan de hand 
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 hiervan kan vervolgens bepaald worden welke activiteiten er uitgevoerd zijn per 
procescluster. Het overzicht waarin de gevonden activiteiten genoteerd kunnen worden vindt 
u op bijlage 2. Of de activiteiten behoren bij het cluster organization and system design wordt 
bepaald tijdens de analyse, zoals beschreven in paragraaf 3.1.3. De analyse van de 
projectdocumentatie zal alleen door de onderzoeker worden gedaan. Bij navraag binnen de 
projectorganisatie is er niemand bereid samen met de onderzoeker het onderzoek naar de 
projectdocumentatie uit te voeren.  
 
Het resultaat van het onderzoek naar de projectdocumentatie is een lijst met activiteiten die 
uitgevoerd zijn per procescluster (fase) tijdens de uitvoer van het ERP-implementatieproject 
bij FWG. Deze lijst met activiteiten wordt na het uitvoeren van de groepsinterviews 
vergeleken met de lijst van activiteiten die uit die bron voortkomen. In paragraaf 3.1.3 is 
beschreven hoe dit gaat gebeuren.  
3.1.2 Toetsing referentiemodel 
In paragraaf 2.5 (tabel 2.7) is het referentiemodel opgenomen dat is opgesteld naar aanleiding 
van de literatuurstudie van dit onderzoek. Het referentiemodel bestaat uit een tabel waarin de 
activiteiten opgenomen zijn die geschaard kunnen worden onder het cluster organizational 
and system design. De activiteiten zijn onderverdeeld naar de subclusters die Janssens et al. 
(2007) hebben beschreven. 
 
Er is voor gekozen om de tweede bron (personen die deelnemen aan het ERP-
implementatieproject bij FWG) te gebruiken om het referentiemodel te toetsen. Dit omdat 
deze personen de activiteiten in de praktijkcase ook werkelijk hebben uitgevoerd. Deze 
personen kunnen aangeven welke activiteiten uit het opgestelde referentiemodel zijn 
uitgevoerd tijdens het ERP-implementatieproject bij FWG. Naast het toetsen van het 
referentiemodel wordt aan deze personen ook gevraagd waar mogelijk het referentiemodel 
aan te vullen.  
 
Om deze bron – de projectleden -  te ontsluiten, zijn twee mogelijke middelen overwogen: een 
enquête of groepsinterviews. De keuze is gebaseerd op de bereidwilligheid om mee te werken 
aan het onderzoek. Een enquête heeft als voordeel dat de respondenten de enquête kunnen 
invullen op een moment dat het hen uit komt. Nadeel is dat wanneer iemand een extra 
activiteit toevoegt, de andere respondenten hierop niet direct kunnen reageren. Dit kan 
opgelost worden door meerdere rondes van enquêtes rond te sturen. De verwachting is echter 
dat de bereidwilligheid van de respondenten om deel te nemen aan meerdere rondes er niet zal 
zijn. Dit omdat voor alle bedrijfsonderdelen van FWG het najaar de drukste periode van het 
jaar is. Groepsinterviews hebben als voordeel dat in een zeer korte tijd het model getoetst kan 
worden en noodzakelijkerwijs aangevuld kan worden vanuit een discussie. Er is dan ook 
gekozen voor toetsing van het model door middel van groepsinterviews. Een-op-een 
interviews zouden ook een mogelijkheid zijn geweest om deze bron te ontsluiten. Vanwege de 
beperkte tijd is ervoor gekozen dit middel niet te gebruiken. Nadeel van deze wijze van 
onderzoek is immers dat het  moeilijk te organiseren is hoe geïnterviewde personen kunnen 
reageren op nieuwe activiteiten, genoemd door andere geïnterviewden.  
 
De uitvoer van het onderzoek – het houden van de groepsinterviews – vindt plaats direct na 
een projectvergadering van de projectleden. Na een inleidend verhaal over de reden van dit 
onderzoek, zal tijdens het groepsinterview per activiteit worden gekeken of deze in de praktijk 
is uitgevoerd. In bijlage 3 is de lijst opgenomen die als leidraad zal fungeren tijdens de 
groepsinterviews. De groepsinterviews zullen verkennend van aard zijn. De onderzoeker zal 
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 tijdens de groepsinterviews optreden als moderator van de discussies. Hierbij dient hij ervoor 
te zorgen dat ieder persoon binnen het groepsinterview betrokken wordt in de discussies. Om 
te voorkomen dat het interview verzandt in lange discussies, zal per activiteit na maximaal 
vijf minuten democratisch besloten worden of een activiteit kan worden bestempeld als 
‘uitgevoerd’ of niet. Doel van de groepsinterviews is te komen tot een lijst met uitgevoerde 
activiteiten. Tijdens de groepsinterviews wordt er nog niet gesproken over hoeveel mankosten 
per activiteit zijn verbruikt. De onderzoeker verwacht dat de groepsinterviews gestructureerd 
zullen verlopen, aangezien het projectteam al enkele jaren met elkaar samenwerkt. 
 
De volgende eisen worden gesteld aan de personen die meewerken aan het groepsinterview: 
 
• Persoon dient betrokken te zijn geweest in het projectteam van het ERP-
implementatieproject. 
• Persoon heeft kennis en ervaring binnen het ERP-implementatieproject van FWG; 
• Persoon heeft een rol binnen het ERP-implementatieproject van FWG, waarbij de 
voorkeur uitgaat naar een besluitvormende, sturende of adviserende rol. 
• Persoon is bereidwillig om mee te werken. 
 
Wanneer bovenstaande eisen naar functies worden vertaald, komen de onderstaande functies 
in aanmerking om deel te nemen aan de groepsinterviews. Van iedere functie is er binnen 
FWG een functionaris actief. Achter de functies is vermeld waar iemand verantwoordelijk 
voor is in de ‘going concern’ en vanuit welk perspectief een functionaris deelneemt aan het 
ERP-implementatieproject. 
 
Functies van geïnterviewden:  
• Manager Advies; deze persoon is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van FWG 
Advies. 
• Accountmanager; verwerkt samen met de manager Advies de klantvraag en 
bedrijfsvoering van FWG Advies. 
• Projectleider; stuurt het project. 
• Financieel controller; verantwoordelijk voor het goed inbedden van de AO/IC. 
• Manager Functieonderzoek; deze persoon is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering 
en sturing van FWG CV. 
• Manager systeembeheer FWG; verantwoordelijk voor het inhoudelijke product FWG 
3.0. Dit is het primaire product van de businessunit FWG CV. 
• Applicatiebeheerder; onderhoudt de automatiseringsystemen.  
 
Door de onderzoeker worden om praktische redenen de personen ingedeeld in twee groepen. 
De reden hiervan is dat de projectgroep per businessunit vergadert. De businessunit FWG 
Advies en de businessunit FWG CV. De groepsinterviews zullen aansluitend aan de 
projectvergadering van de businessunit worden gepland. De eerste groep bestaat uit de 
functies: Manager Advies, Accountmanager, Financieel controller, Projectleider. De tweede 
groep bestaat uit de functies: Manager Functieonderzoek, Manager systeembeheer FWG, 
Applicatiebeheerder, Projectleider. De lijst met activiteiten per subcluster zal met een 
voorwoord enkele dagen vóór het groepsinterview verspreid worden onder de deelnemers 
zodat zij zich kunnen voorbereiden. De twee groepsinterviews zullen elk 45 minuten duren.  
 
Tijdens de groepsinterviews verwacht de onderzoeker dat de deelnemers die activiteiten 
hebben opgemerkt als ‘uitgevoerd’ waaraan zijzelf hebben deelgenomen. Om geen vertekend 
beeld te krijgen, hecht de onderzoeker tijdens de analyse weinig waarde aan het aantal keer 
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 dat een activiteit is opgemerkt als uitgevoerd. Per activiteit van het referentiemodel zal een 
discussie worden gestart om te achterhalen of deze activiteit is uitgevoerd of niet. Na 
maximaal vijf minuten discussiëren, dient er democratisch besloten te worden of een activiteit 
is uitgevoerd of niet. Eventueel ontbrekende activiteiten die na het eerste groepsinterview naar 
voren komen, zullen worden toegevoegd aan het referentiemodel. Het referentiemodel plus de 
aanvulling(en) van het eerste groepsinterview, zal als basis dienen voor het tweede 
groepsinterview. Wanneer er tijdens het tweede groepsinterview aanvullingen op het 
referentiemodel plaatsvinden, zullen deze los worden voorgelegd aan de eerste groep. Deze 
terugkoppeling is puur om te controleren of de activiteit is uitgevoerd en of alle projectleden 
het er mee eens zijn. 
 
Nadat de twee groepsinterviews zijn uitgevoerd, worden uit de lijst met activiteiten die 
activiteiten gedestilleerd welke zijn opgemerkt als uitgevoerd. Deze lijst wordt aangevuld met 
de activiteiten die tijdens de groepssessies zijn toegevoegd. Dit resulteert in een lijst met 
activiteiten die volgens de projectleden van het ERP-implementatieproject zijn uitgevoerd bij 
FWG. 
3.1.3 Analyse en conclusie hoofdvraag 1: Welke activiteiten uit het opgestelde 
referentiemodel komen voor in een concreet ERP-implementatieproject? 
 
Als eerste dient in de lijst van activiteiten zoals gedestilleerd uit de projectdocumentatie, 
bepaald te worden welke activiteiten behoren tot het cluster organizational and system design. 
Dit wordt door de onderzoeker gedaan door gebruik te maken van de definitie van het cluster 
organizational and system design zoals op basis van de literatuurstudie opgesteld. Dit deel van 
het onderzoek zal naast de onderzoeker ook door een medeonderzoeker worden uitgevoerd. 
Bij het zoeken naar een geschikte medeonderzoeker zijn de volgende criteria gesteld: een Hbo 
werk- en denkniveau, sterk analytisch vermogen en het vermogen om vanuit processen te 
kunnen denken. Oorspronkelijk was het de bedoeling meer mensen te betrekken bij de 
uitvoering, maar uiteindelijk werd in de directe omgeving van de onderzoeker slechts één 
persoon bereidwillig gevonden.  
 
De instructie voor deze medeonderzoeker luidde als volgt: bepaal aan de hand van 
onderstaande definitie van het cluster of de activiteiten uit de lijst behoren tot het cluster 
organizational and system design. Wanneer een activiteit volgens jou tot het cluster behoort, 
zet je achter de activiteit een kruisje in de kolom “Cluster OSD”. De definitie luidt: “Het 
cluster organizational and system design bestaat uit de activiteiten die voor een ERP-
implementatieproject worden uitgevoerd vanaf de analyse van de huidige situatie tot en met 
het globale systeemontwerp/design.”  
 
Wanneer is vastgesteld welke activiteiten behoren tot het cluster, wordt een nieuw excel-
overzicht opgesteld (waarvoor de activiteitenlijst in bijlage 2 als basis wordt gebruikt). 
Vervolgens kan deze nieuwe lijst met alleen activiteiten voor het cluster organizational and 
system design worden vergeleken met het referentiemodel plus eventuele aanvullingen uit de 
groepsinterviews.  
 
Als eerste worden de procesclusters en processen uit de projectdocumentatie vergeleken met 
de subclusters van het referentiemodel. De processen met hun activiteiten uit de 
projectdocumentatie worden verdeeld naar de subclustering van het referentiemodel. 
Vervolgens worden binnen de subclusters de activiteiten van het referentiemodel en de 
projectdocumentatie vergeleken. De verwachting van de onderzoeker is dat het 
29 
 referentiemodel en de projectdocumentatie hetzelfde soort activiteiten bevatten, maar dat deze 
een andere naam c.q. omschrijving kunnen hebben. Wanneer dit het geval is, dan wordt de 
naamgeving c.q. omschrijving gebruikt van het referentiemodel. Op deze manier wordt de 
lijst samengevoegd en worden dubbele activiteiten voorkomen. De verwachting is dat de lijst 
met activiteiten uit de groepsinterviews gedetailleerder zal zijn. Dit komt doordat voor de 
groepsinterviews is uitgegaan van het referentiemodel uit de literatuurstudie. Wanneer in een 
van de onderzoeken een activiteit globaal is beschreven, die in het andere onderzoek 
gedetailleerd is beschreven, wordt de globale activiteit verwijderd. 
 
Het eindresultaat na onderzoek van beide bronnen is een lijst met activiteiten voor het cluster 
organizational and system design, onderverdeeld naar subclusters. Per activiteit zal worden 
aangegeven uit welk onderzoek deze afkomstig is. De lijst met activiteiten ziet eruit als het 
voorbeeld in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Voorbeeld samenvoegen activiteiten 
Activiteit Afkomstig uit onderzoek: 
Analyseer huidige status Groepsinterview 
Definieer de grenzen van de bedrijfsprocessen Projectdocumentatie 
Analyseer huidige bedrijfsprocessen Groepsinterview 
 
 
Het onderzoek naar de projectdocumentatie en de groepsinterviews is probleemoriënterend en 
heeft als doel om een eerste beeld te vormen in hoeverre de literatuur en de praktijk met 
elkaar overeenkomen. Uit dit onderzoek kunnen twee scenario’s ontstaan:  
 
1. Het onderzoek naar de projectdocumentatie en de groepsinterviews levert informatie 
die voor het grootste gedeelte in lijn is met de resultaten uit het literatuuronderzoek. 
Met andere woorden: de activiteiten uit het referentiemodel worden voor het grootste 
gedeelte ondersteund door de praktijk.  
 
2. De uitkomsten van het onderzoek in de projectdocumentatie en de groepsinterviews 
geven een totaal ander beeld dan in de literatuur gevonden. Met andere woorden: er 
zijn andere activiteiten uitgevoerd in de praktijkcasus binnen FWG en het 
referentiemodel wordt niet ondersteund door de praktijk. 
 
De lijst met activiteiten en de resultaten van het onderzoek (een van bovenstaande scenario’s) 
zal de beantwoording zijn van hoofdvraag 1: Welke activiteiten uit het opgestelde 
referentiemodel komen voor in een concreet ERP-implementatieproject?  
3.2 Hoofdvraag 2: Welke activiteiten van het cluster organizational and system design 
hebben de meeste mankosten veroorzaakt? 
Om antwoord te geven op deze vraag kan in de casus FWG gebruik gemaakt worden van twee 
bronnen. Het betreft het tijdregistratiesysteem (bron 1) waarin per project wordt geregistreerd 
hoeveel uur er is besteed. Als andere bron kan de projectleider van het ERP-
implementatieproject bij FWG worden aangemerkt (bron 2). Er is bewust niet voor gekozen 
om voor de beantwoording van de hoofdvraag leden van de projectgroep in te schakelen. Hun  
tijd- (en daarmee kosten-)inschattingen zijn mogelijk ‘gekleurd’ door het gevoel dat ze 
hebben onthouden bij bepaalde fases: verband houdend met hoe soepel of hoe moeilijk de 
activiteit is doorlopen. Ook de projectdocumentatie is voor de beantwoording van deze 
hoofdvraag niet benut, aangezien hierin alleen de verwachte mankosten zijn opgenomen. 
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 De lijst met activiteiten die is opgesteld bij het beantwoorden van hoofdvraag één zal als basis 
fungeren voor het beantwoorden van hoofdvraag twee. Aan de hand van het 
tijdregistratiesysteem kan per procescluster (fase) van het ERP-implementatieproject worden 
bepaald hoeveel uren besteed zijn. In subparagraaf 4.2.1 zal beschreven worden hoe dit 
onderzoek uitgevoerd gaat worden. Parallel aan dit onderzoek volgt een één-op-één semi-
gestructureerd interview met de projectleider van het ERP-implementatieproject om te 
bepalen welke activiteiten de meeste mankosten hebben veroorzaakt en waarom. De 
uitwerking hiervan is terug te vinden in subparagraaf 4.2.2. Er is voor gekozen om de 
tijdsbesteding van het ERP-implementatieproject samen met de projectleider te bepalen omdat 
deze hier het beste overzicht over heeft. De projectleider is in dienst van FWG en wordt niet 
afgerekend op tijdsplanning, hij wordt afgerekend op het succesvol implementeren van het 
ERP-implementatieproject met draagvlak binnen de gehele organisatie. Dat maakt de 
projectleider als objectieve bron betrouwbaar..  
3.2.1 Onderzoek van het tijdregistratiesysteem 
De onderzoeker selecteert in het tijdregistratiesysteem alle uurregels voor het ERP-
implementatieproject. Deze worden geëxporteerd naar Excel. Binnen de oude 
maatwerkapplicatie, wordt de urenmodule gestart. In de urenmodule wordt gekozen voor 
loepje 3 om de uren welke benodigd zijn voor dit onderzoek te selecteren. In het 
selectievenster wordt als selectiecriteria het projectnummer opgegeven, dit is PA08-14. En 
klik op de knop zoeken. De lijst met uurregels voor het ERP-implementatieproject zal 
verschijnen. Klik bovenaan op de tab opties. In het vervolgvenster klik op export overzichten 
uren. Het systeem vraagt u waar de export geplaatst kan worden, geef een locatie op. Zoek 
vervolgens het geëxporteerde bestand op en open deze met Excel. In Excel wordt de kolom 
omschrijving geselecteerd, waarin per uurregel is aangegeven voor welk procescluster de 
uurregels is geschreven. Per procescluster wordt een optelling gedaan van de kolom ‘aantal’ , 
waarna de uitkomst wordt genoteerd in een tabel, het voorbeeld van deze tabel is opgenomen 
in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2 tijdsbesteding uit tijdregistratiesysteem 





Het procescluster Integrate wordt tijdens dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Op dit 
ogenblik is FWG midden in deze fase. De geschreven uren zullen geen reëel beeld geven van 
het totale aantal uren dat besteed is aan dit procescluster. Tevens is dit cluster volledig gericht 
op het implementeren van het systeem en behoort dit daarom niet tot het cluster 
organizational and system design. 
 
De analyse van de mankosten in het tijdregistratiesysteem zal naast de onderzoeker ook door 
de applicatiebeheerder van het systeem worden uitgevoerd. De applicatiebeheerder heeft zich 
als enige opgeofferd om de onderzoeker te helpen bij dit onderzoek. 
 
Het resultaat van dit onderzoek is een concreet aantal besteedde interne manuren per 
procescluster tijdens het ERP-implementatieproject bij FWG. De uren zullen – zodra de 
uiteindelijke activiteitenlijst op basis van projectdocumentatie en groepsinterviews bekend is 
– toegewezen kunnen worden. Zowel aan individuele activiteiten als aan de subclusters van 
het referentiemodel. Op basis daarvan kan vastgesteld worden hoeveel uur er besteed is aan 
het cluster organizational and system design. 
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 3.2.2 Eén-op-één semi-gestructureerd interview 
 
Om verdere verdieping in het onderzoek aan te brengen, zal op basis van de lijst met 
activiteiten en de totale tijdsbesteding uit het tijdregistratiesysteem, een één-op-één semi-
gestructureerd interview met de projectleider van het ERP-implementatieproject worden 
gehouden. In dit interview zal een antwoord worden gezocht op de volgende twee subvragen: 
Welke activiteit / activiteiten hadden de hoogste mankosten? Waarom hadden juist deze 
activiteit / activiteiten de hoogste mankosten?   
 
De lijst met activiteiten zal worden aangevuld met vier extra kolommen waarin per 
uitgevoerde activiteit aangegeven kan worden hoeveel tijd besteed is aan de activiteit. Op 
bijlage 4 is een voorbeeld van dit formulier opgenomen.  
 
De staffel welke gehanteerd gaat worden is de volgende: 
 
• < 10; de activiteit is binnen 10 uur afgerond. 
• 10 – 25; de activiteit heeft tussen de 10 en 25 uur gekost. 
• 26 – 50; de activiteit heeft tussen de 26 en 50 uur gekost. 
• >50; de activiteit heeft meer dan 50 uur gekost. 
 
Deze lijst wordt voor het interview verstrekt aan de projectleider zodat hij zich kan 
voorbereiden. Het interview zal tussen de 1 à 1,5 uur duren. In het eerste deel van het 
interview loopt de onderzoeker samen met de projectleider alle activiteiten langs en vult voor 
iedere activiteiten de tijdsbesteding in. Wanneer dit gedaan is, zal de onderzoeker de 
projectleider vragen waarom juiste bepaalde activiteiten de hoogste mankosten hebben 
veroorzaakt. De geïnterviewde zal worden gevraagd of hij op een later tijdstip beschikbaar is 
indien zaken een nadere toelichting of verduidelijking behoeven. Indien mogelijk en alleen 
met toestemming van de te interviewen persoon zal het interview worden opgenomen voor 
latere uitwerking. Is het opnemen van het interview niet mogelijk of is hiervoor geen 
toestemming gegeven, dan zullen er tijdens het interview primair aantekeningen worden 
gemaakt, die direct na het interview zullen worden uitgewerkt. Na het interview zullen de 
resultaten worden verwerkt ineen interviewverslag dat ter fiattering aangeboden zal worden 
aan de projectleider. 
3.2.3 Analyse en conclusie hoofdvraag 2: Welke activiteiten van het cluster organizational 
and system design hebben de meeste mankosten veroorzaakt? 
 
Het totaal van de ingevulde tijdsbesteding van het interview zal worden vergeleken met de 
(rand)totalen van het onderzoek van het tijdregistratiesysteem. De verwachting is dat de 
clusters uit het onderzoek van het tijdregistratiesysteem overeenkomen met de (sub)clusters 
uit het referentiemodel. Eventuele grote afwijkingen kunnen worden voorgelegd aan de 
projectleider om te kijken waar de afwijking zit. 
 
Het antwoord op deze hoofdvraag bestaat uit een lijst met activiteiten zoals uitgevoerd in de 
praktijkcasus van FWG. Achter iedere uitgevoerde activiteit is een schatting van de 
tijdsbesteding aangegeven, als voorbeeld is tabel 3.3 opgenomen. 
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Definieer de grenzen van de bedrijfsprocessen  X   
Analyseer de interne en externe klant van de 
bedrijfsprocessen 
X    
  
De tijdsbesteding geeft een beeld van de activiteit/activiteiten met de hoogste mankosten. De 
verwachting – door de kennis van de onderzoeker als manager binnen FWG - is dat de 
gemaakte mankosten voor het cluster organizational and system design in de praktijksituatie 
volledig bestaan uit interne urenbesteding van medewerkers van FWG. Mankosten worden 
daarom geoperationaliseerd als tijdsbesteding. In het interview met de projectleider wordt 
daarom ingegaan op de tijdbesteding en wordt niet in bredere zin gesproken over mankosten. 
Naast de analyse van de activiteiten met de hoogste mankosten/tijdsbesteding is onderzocht 
waarom juist deze activiteit/activiteiten de hoogste mankosten hadden.   
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 4. Resultaten Praktijkonderzoek 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek gepresenteerd.  
4.1 Resultaten Onderzoek naar projectdocumentatie 
 
De onderzoeker is begonnen met het onderzoek naar de projectdocumentatie van het ERP-
implementatieproject van FWG. Als eerste heeft de onderzoeker in het 
documentmanagementsysteem (DIS), welke als primaire opslag van documenten is gebruikt 
bij het ERP-implementatieproject, een selectie gemaakt om alle  projectdocumentatie te 
selecteren. Deze zoekopdracht leverde 43 documenten op.  
 
In deze documenten is als eerste gezocht naar de methode die tijdens het implementatieproject 
is gebruikt en de bijbehorende fasering van het project. De fasering van het project is in stap 
2, het zoeken naar activiteiten, gebruikt als aanvulling van de selectiecriteria binnen het DIS. 
 
Uit de 43 documenten die in het DIS zijn opgenomen, zijn er vier documenten waarin de 
globale aanpak en fasering van het project is beschreven. Dit zijn de volgende documenten: 
 
• Outline Business case / Offerte Sogeti 
• Project initiatie document (PID): MS-Dynamics als Business Enabler 
• Presentatie: MS-Dynamics als Business Enabler 
• High-level Business case (opgesteld door FWG in samenwerking met Sogeti) 
 
Voordat er gezocht is naar activiteiten, is de onderzoeker als eerste de gebruikte methode gaan 
onderzoeken. Aan de hand van deze methode zijn in de volgende stap van het onderzoek naar 
de projectdocumentatie de activiteiten bij de juiste fase van de methode gezocht. In de vier 
hierboven genoemde documenten is beschreven welke methode FWG heeft gebruikt voor het 
implementeren van het ERP-systeem. 
 
FWG voert het ERP-implementatieproject te uit te samen met Sogeti. De gebruikte methode 
om het ERP-systeem gestructureerd te implementeren draagt de naam “Regatta for Microsoft 
Dynamics”. De methode is door Sogeti ontwikkeld, in eerste instantie als een transparante 
methode voor het implementeren van ERP-systemen. Bij de lancering van Microsoft 
Dynamics, hierna te noemen Dynamics, heeft Sogeti de methode zodanig aangepast dat deze 
aansluit bij de Dynamics manier. De Regatta-methode wordt op hoofdlijnen toegelicht op 
bijlage 7. 
 
Nadat de procesclusters met de bijbehorende processen zijn onderzocht, heeft er een verdere 
verdieping naar de activiteiten van de processen plaatsgevonden. In het DIS is een selectie 
gemaakt, bestaande uit het projectnummer en de procescluster (fase) van het project. Per 
procescluster zijn vervolgens de documenten bestudeerd en is iedere uitgevoerde activiteit 
genoteerd in een Excel-sheet, aangevuld met het procescluster, de procesnaam en eventueel 
het subproces. Dit heeft geresulteerd in een lijst met activiteiten zoals opgenomen in bijlage 5. 
In de laatste kolom (Cluster OSD) van deze lijst met activiteiten is door de onderzoeker en de 
medeonderzoeker aangegeven  of deze activiteit  - gegeven de definitie van het cluster 
organizational and system design - behoort tot het cluster. 
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 4.2 Resultaten groepsinterviews 
 
Zoals in het plan van aanpak is beschreven, zijn er twee groepsinterviews gehouden. In het 
eerste groepsinterview heeft de onderzoeker het implementatieproces benaderd vanuit de 
businessunit FWG Advies omdat de deelnemers aan het eerste groepsinterview afkomstig zijn 
uit deze businessunit. Tijdens het tweede groepsinterview is er gekeken vanuit het perspectief 
van de businessunit FWG CV, in dit groepsinterview zaten dan ook personen uit de 
businessunit FWG CV. 
 
4.2.1 Resultaten groepsinterviews subcluster ’analyseer huidige situatie’ 
 
De discussie tijdens het eerste groepsinterview werd door een van de deelnemers gestart met 
de vraag of het subcluster ‘analyseer huidige situatie’ überhaupt is uitgevoerd. De conclusie 
van deze discussie is dat FWG Advies voor de implementatie van het ERP-systeem geen 
eenduidig proces hanteerde. De projectleider heeft er toen bewust voor gekozen heel kort stil 
te staan bij het analyseren van het huidige proces van FWG Advies. De uitkomst hiervan zou 
voor de rest van het project geen goede basis zijn. In plaats hiervan is met de personen die 
deelnamen aan het eerste groepsinterview gekeken wat de bottlenecks zijn, welke functies 
betrokken zijn in de huidige taken en over welke gegevens FWG Advies beschikt. Met name 
het laatste punt is belangrijk geweest om te zien of FWG Advies nog in aanmerking kon 
komen voor een goed gekeurde accountantsverklaring voor het jaar 2007. En hoe het proces 
op korte termijn geborgd kon worden om een goedgekeurde accountantsverklaring te behalen 
voor het jaar 2008. De borging om de accountantsverklaring te behalen voor de korte en lange 
termijn is volgens de eerste groep een extra activiteit. Voor het subcluster ‘analyseer huidige 
situatie’ vindt de eerste groep dat de borging van het behalen van de accountantsverklaring 
voor de korte termijn bij dit cluster behoort. De borging van de accountantsverklaring voor de 
lange termijn behoort bij het cluster ‘organisatorische benodigdheden’, en valt volgens de 
eerste groep onder ‘ontwerp/ontwikkel de redesign’ van de bedrijfsprocessen. 
 
Voor het cluster ‘analyseer huidige situatie’ is de eerste groep gekomen tot de volgende 
uitgevoerde activiteiten:  
 
Tabel 4.1  activiteiten voor het cluster ‘analyseer huidige situatie’ eerste groepsinterview 
Activiteiten 
Analyseer de interne en externe klant van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de eindproducten van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de participanten van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de operation view 
Analyseer technologie en  legacy systemen in het proces 
Verzamel procesinformatie van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de procesinformatie van de bedrijfsprocessen 
 
 
Tijdens het tweede groepsinterview is er gekeken vanuit het perspectief van de businessunit 
FWG CV. Het primaire proces van deze businessunit bestaat uit het structureel onderzoek 
doen naar veranderingen in functies binnen de zorg. Het proces voor het onderzoek is in deze 
businessunit vastgelegd in procedures. Tijdens deze tweede groepsdiscussie was er geen 
discussie of het subcluster ‘analyseer huidige situatie’ uitgevoerd was. De huidige situatie is 
in deze businessunit gebruikt als basis voor het cluster ‘organisatorische benodigdheden’. De 
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 volgende activiteiten zijn volgens de tweede groep uitgevoerd tijdens de implementatie van 
het ERP-systeem binnen FWG CV: 
 
Tabel 4.2  activiteiten voor het cluster ‘analyseer huidige situatie’ tweede groepsinterview 
Activiteiten 
Definieer de grenzen van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de interne en externe klant van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de eindproducten van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de operation view 
Analyseer de behavior view 
Analyseer de participanten van de bedrijfsprocessen 
Analyseer technologie en  legacy systemen in het proces 
Plaats de huidige bedrijfsprocessen in de nieuwe ERP-functionaliteit 
Verzamel procesinformatie van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de procesinformatie van de bedrijfsprocessen 
 
De extra activiteit “borging accountantsverklaring korte termijn” is niet uitgevoerd door de 
personen van deze businessunit en is volgens de participanten van het tweede interview alleen 
uitgevoerd door de businessunit FWG Advies.  
4.2.2 Resultaten groepsinterviews subcluster ’organisatorische benodigdheden’ 
 
Voor het cluster ‘organisatorische benodigdheden’ was de conclusie voor beide 
groepsinterviews hetzelfde. Volgende beide groepen zijn de activiteiten “identificeer de mate 
van bedrijfsproces redesign”, “ontwerp/ontwikkel de redesign van de bedrijfsprocessen” en 
“ontwikkel audit proces” uitgevoerd. In beide groepen was er een discussie over de 
activiteiten “stel bedrijfsperformance meetpunten op om impact van het systeem te meten” en 
“bepaal tools om de bedrijfsperformance meetpunten te meten”. Beide businessunits hebben 
enkele KPI’s (kritische prestatie-indicatoren) waarop ze min of meer worden afgerekend. 
FWG heeft echter geen tools om deze KPI’s ook goed te monitoren en te managen. Met name 
het aantal onderzocht functies voor FWG CV en de omzet van FWG Advies zijn KPI’s waar 
de businessunitmanagers tijdens het ERP-implementatieproject van aangegeven hebben dat 
deze niet haalbaar zijn. Tijdens de discussies was de vraag: behoren deze KPI’s tot de 
activiteiten uit het referentiemodel die te maken hebben met performance? De conclusie in 
beide groepen luidde ‘nee’. De KPI’s zoals gesteld door de directie van FWG zijn nog geen 
enkel jaar behaald en zijn niet representatief. Er zijn voor het traject geen concrete 
performance meetpunten afgesproken om te zien of het ERP-systeem heeft bijgedragen aan de 
verandering.  
4.2.3 Resultaten groepsinterviews subcluster ‘benodigdheden ERP-systeem’ 
 
De activiteiten die voor dit cluster zijn opgenomen in het referentiemodel zijn tijdens de 
groepsinterviews unaniem aangegeven als uitgevoerd. De enige kanttekening die in het 
tweede groepsinterview naar voren kwam, is dat deze groep de activiteiten vrij globaal 
vonden. In de uitvoer van het ERP-implementatieproject bij FWG zijn voor dit cluster de 
activiteiten specifiek voor de organisatie, functionaliteit en de technische kant uitgesplitst. 
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 4.2.4 Resultaten groepsinterviews ‘ontwerp op hoofdlijnen’ 
 
Voor dit cluster gaven de personen die deelnamen aan het eerste groepsinterview aan dat de 
activiteiten uit het referentiemodel op hoofdlijnen zijn uitgevoerd. Tijdens het tweede 
groepsinterview ontstond verwarring of de activiteiten ‘ontwerp op hoofdlijnen’ en ‘beoordeel 
de 1ste prototyping’ wel waren uitgevoerd. De uiteindelijke conclusie van groep twee is dat 
deze activiteiten wel zijn uitgevoerd, maar dat deze in een andere chronologische volgorde 
zijn uitgevoerd. Het prototype is gebruikt om het denken over functionaliteit op gang te 
helpen. 
4.3 Analyse hoofdvraag 1: Welke activiteiten uit het opgestelde referentiemodel komen 
voor in een concreet ERP- implementatieproject? 
 
De activiteiten die in de groepsinterviews werden aangemerkt als ‘uitgevoerd’ zijn in een 
apart overzicht geplaatst. Aangezien er in de groepsinterview geen extra activiteiten zijn 
genoemd, zijn er geen aanvullingen in de lijst opgenomen. Ook de activiteiten die zijn 
gevonden tijdens het onderzoek naar de projectdocumentatie en die aan het cluster 
organizational and system design zijn toegewezen, zijn in een apart overzicht geplaatst. Op 
basis van deze laatste lijst zijn de subclusters uit het onderzoek naar projectdocumentatie 
vergeleken met de subclusters van het referentiemodel. In de projectdocumentatie worden 
twee clusters onderkend: model en map. Deze clusters zijn niet één op één te koppelen aan de 
subclusters van het referentiemodel. Omdat de subclustering uit het referentiemodel 
fijnmaziger is dan die van de projectdocumentatie, is besloten de subclusters van het 
referentiemodel aan te houden.  
 
Bij het samenvoegen van de activiteiten voor het subcluster ‘analyseer huidige situatie’ valt 
op dat de activiteiten die uit de groepsinterviews zijn gekomen gedetailleerder zijn dan de 
activiteiten die gevonden zijn in de projectdocumentatie. In de projectdocumentatie wordt het 
in kaart brengen van het huidige proces gedaan in het proces Target Group Survey, met 
bijbehorende activiteiten. Hierbij wordt wel ingezoomd op de methode die gebruikt wordt om 
de huidige processen in kaart te brengen, maar er is niet direct duidelijk wat er gebeurt tijdens 
de activiteit. In de activiteiten uit de projectdocumentatie wordt apart stil gestaan bij het 
definiëren van de proces, organisatorische en technische bottlenecks. Deze activiteiten zijn 
een aanvulling op de activiteiten zoals besproken in de groepsinterviews. De onderzoeker is 
van mening dat het definiëren van de bottlenecks ervoor zorgt dat het probleem goed wordt 
geanalyseerd en er niet direct in oplossingen wordt gedacht. Naast deze twee activiteiten uit 
de projectdocumentatie is ervoor gekozen de activiteiten uit de groepsinterviews - voor het in 
kaart brengen van de processen - op te nemen. De activiteiten uit de groepsinterviews hebben 
een hogere detailleringgraad. In tabel 4.3 zijn de activiteiten uit de praktijk voor het subcluster 
‘analyseer huidige situatie’ opgenomen.  
 
Wanneer de activiteiten voor het subcluster ‘analyseer huidige situatie’ uit de praktijksituatie 
worden vergeleken met de activiteiten uit het referentiemodel, wordt duidelijk dat in de 
praktijksituatie bij FWG de volgende activiteiten niet zijn uitgevoerd:  
 
• Analyseer huidige status. 
• Analyseer de externe omgeving van de bedrijfsprocessen. 
• Analyseer de kosten van de bedrijfsprocessen. 
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 Tabel 4.3 Activiteiten uit de praktijk voor subcluster analyseer huidige situatie (Current state analysis) 
Activiteit Afkomstig uit onderzoek 
Definieer de grenzen van de bedrijfsprocessen Groepsinterviews 
Analyseer de interne en externe klant van de bedrijfsprocessen Groepsinterviews 
Analyseer de eindproducten van de bedrijfsprocessen Groepsinterviews 
Analyseer de operation view Groepsinterviews 
Analyseer de behavior view Groepsinterviews 
Analyseer de participanten van de bedrijfsprocessen Groepsinterviews 
Definieer proces/organisatorische bottlenecks  Projectdocumentatie 
Analyseer technologie en  legacy systemen in het proces Groepsinterviews 
Definieer technische bottlenecks Projectdocumentatie 
Plaats de huidige bedrijfsprocessen in de nieuwe ERP-
functionaliteit 
Groepsinterviews 
Verzamel procesinformatie van de bedrijfsprocessen Groepsinterviews 
Analyseer de procesinformatie van de bedrijfsprocessen Groepsinterviews 
 
 
Voor het subcluster ‘organisatorische benodigdheden’ zijn de activiteiten in tabel 4.4 
gevonden. De activiteit ‘ontwikkel audit proces’ - afkomstig uit de groepsinterviews - valt in 
de projectdocumentatie uiteen in een viertal activiteiten namelijk: definieer rollen, definieer 
gebruikers en groepen, construeer autorisatie en construeer autorisatiematrix. Vanwege deze 
verdieping is ervoor gekozen om de activiteit ‘ontwikkel audit proces’ te vervangen door de 
vier verfijnde activiteiten uit de projectdocumentatie. 
 
Uit de vergelijking met het referentiemodel blijkt dat de volgende activiteiten niet voorkomen 
in de praktijksituatie van FWG voor het subcluster ‘organisatorische benodigdheden:  
 
• Bedrijfsproces Management (BPM). 
• Stel bedrijfsperformance meetpunten op om impact van het systeem te meten. 
• Bepaal tools om de bedrijfsperformance meetpunten te meten. 
  
Tabel 4.4Activiteiten uit de praktijk voor subcluster organisatorische benodigdheden 
Activiteit Afkomstig uit onderzoek 
Identificeer de mate van bedrijfsproces redesign Groepsinterviews 
Ontwerp/ontwikkel de redesign van de bedrijfsprocessen Groepsinterviews 
Ontwerp businessmodel Projectdocumentatie 
Definieer rollen Projectdocumentatie 
Definieer gebruikers en groepen Projectdocumentatie 
Construeer autorisatie Projectdocumentatie 
Construeer autorisatiematrix Projectdocumentatie 
 
Voor het subcluster ‘benodigdheden ERP-systeem’ zijn de activiteiten uit tabel 4.5 gevonden 
in het praktijkonderzoek. Uit het onderzoek naar de projectdocumentatie komt naar voren dat 
gedurende het project de functionele en technische systeemeisen steeds verder worden 
verfijnd. Tevens is er een scheiding gemaakt tussen activiteiten om te komen tot de 
functionele en technische systeemeisen. Dit omdat Regatta voor Dynamics gebruik maakt van 
de IT en organization tracks. De opsplitsing van definiëren en controleren van de functionele 
en technische systeemeisen is het verschil tussen de activiteiten uit de projectdocumentatie en 
de activiteiten uit het groepsinterviews. Dit geldt ook voor het vergelijk tussen de activiteiten 
uit de praktijksituatie bij FWG en de gevonden activiteiten voor het subcluster benodigdheden 
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 ERP-systeem uit de literatuurstudie. De activiteiten ‘definieer systeemeisen’ en ‘controleer de 
technische en functionele benodigdheden om maatwerk vast te kunnen stellen’ uit de 
literatuurstudie zijn vervangen door de activiteiten die in de praktijksituatie zijn gebruikt. Dit 
zijn de activiteiten ‘verfijn /definieer functionele systeemeisen’, ‘voer functionele fit/gap 
analyses uit’, ‘verfijn/definieer technische systeemeisen’ en ‘voer technische fit/gap analyses 
uit’.  
 
Tabel 4.5 Activiteiten uit de praktijk voor subcluster Benodigdheden ERP systeem 
Activiteit Afkomstig uit onderzoek 
Verfijn/definieer functionele systeemeisen Projectdocumentatie 
Voer functionele fit/gap analyses uit Projectdocumentatie 
Verfijn/definieer technische systeemeisen Projectdocumentatie 
Voer technische fit/gap analyses uit Projectdocumentatie 
Eisen en Wensen analyse Groepsinterviews 





In het praktijkonderzoek zijn voor het subcluster ‘ontwerp op hoofdlijnen’ de activiteiten uit 
tabel 4.6 gevonden. De activiteiten zoals gevonden in de literatuurstudie voor het subcluster 
‘ontwerp op hoofdlijnen’ zijn in de groepsinterviews allemaal opgemerkt als ‘uitgevoerd’. De 
activiteiten uit de projectdocumentatie zijn globaler dan de activiteiten uit de 
groepsinterviews. Alleen de activiteiten ‘construeer Dynamics scripts (transacties) pilot’ en 
‘construeer Dynamics reports’ zijn extra activiteiten die een aanvulling vormen vanuit de 
projectdocumentatie. Tijdens deze twee activiteiten is het eerst prototype van het ERP-
systeem gemaakt, waarna het beoordeeld is. 
 
Tabel 4.6 Activiteiten uit de praktijk voor subcluster ontwerp op hoofdlijnen. 
Activiteit Afkomstig uit onderzoek 
Ontwikkel blauwdruk van de bedrijfsprocessen Groepsinterviews 
Ontwerp op hoofdlijnen Groepsinterviews 
Evalueer alternatieven in plaats van maatwerk Groepsinterviews 
Kies voor de best passende oplossing binnen het ERP Groepsinterviews 
Construeer Dynamics scripts (transacties) pilot Projectdocumentatie 
Construeer Dynamics reports Projectdocumentatie 
Beoordeel de 1ste prototyping Groepsinterviews 
 
Wanneer de activiteitentabel uit paragraaf 4.3 geprojecteerd wordt op het referentiemodel uit 
paragraaf 2.5 kan gesteld worden dat de volgende activiteiten uit het referentiemodel in het 
ERP-implementatieproject bij FWG voorkomen. 
 
Tabel 4.7 Overzicht van activiteiten uit het opgestelde referentiemodel welke voorkomen in het ERP-implementatieproject bij FWG  
Subcluster Activiteit Subactiviteit 
Definieer de grenzen van de 
bedrijfsprocessen 
 
Analyseer de interne en externe klant  
van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de eindproducten van de 
bedrijfsprocessen 
Analyseer de operation view 
Analyseer de behavior view 
Analyseer huidige 
situatie (Current state 
analysis) 
 
Analyseer huidige bedrijfsprocessen 
Analyseer de participanten van de  
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 bedrijfsprocessen 
Analyseer technologie en  legacy systemen 
in het proces 
 
Plaats de huidige bedrijfsprocessen in de 
nieuwe ERP-functionaliteit 
 
Verzamel procesinformatie van de 
bedrijfsprocessen  
Verzamel en analyseer de procesinformatie 
van de bedrijfsprocessen 
Analyseer de procesinformatie van de 
bedrijfsprocessen 
Identificeer de mate van bedrijfsproces 
redesign 
 







 Ontwikkel audit proces  
Definieer systeemeisen  
Controleer de technische en functionele 
benodigdheden om maatwerk vast te 
kunnen stellen 
 





Bepaal of alle componenten aanwezig zijn 
in het ERP-systeem 
 
Ontwikkel blauwdruk van de 
bedrijfsprocessen 
 
Ontwerp op hoofdlijnen (High-level design 
/ General desig) 
 
Evalueer alternatieven in plaats van 
maatwerk 
 
Kies voor de best passende oplossing 
binnen het ERP 
 
Ontwerp op hoofdlijnen 
(High level design) 
 
Beoordeel de 1ste  prototyping (ontwikkel 
een ontwerp en implementatie strategie, 
definieer de scope van het project en 
ontwikkel het bedrijfsproces model) 
 
 
4.4 Resultaten onderzoek tijdregistratiesysteem 
 
Vanuit het huidige tijdregistratiesysteem hebben, afzonderlijk van elkaar, de onderzoeker en 
de applicatiebeheerder een analyse uitgevoerd. Het resultaat van deze analyse is een 
tijdsbesteding van uren naar de procesclusters die in het ERP-implementatieproject zijn 
gebruikt. Dit zijn de clusters model, map en customize. 
 
Aanvankelijk was er een verschil van  60 uur tussen de resultaten uit de analyse van de 
onderzoeker en de applicatiebeheerder. Dit verschil zat in de urenregels die niet volledig zijn 
ingevoerd. Bij deze urenregels mist de verwijzing naar het betreffende procescluster. De 
onderzoeker heeft aan de hand van de datum de uurregels toegewezen aan de procesclusters. 
De applicatiebeheerder heeft deze uren buiten beschouwing gelaten. In tabel 4.7 is het 
resultaat van dit onderzoek opgenomen. In dit resultaat zijn ook de 60 toegekende uren 
opgenomen. 
 
Tabel 4.8 resultaten onderzoek tijdregistratiesysteem 





 De totalen per procescluster zijn tijdens het interview met de projectleider gebruikt om te 
bekijken of er verbanden bestaan tussen de totalen van de procesclusters en de activiteiten  
met de meeste mankosten.  
4.5 Resultaat Eén-op-één semi-gestructureerd interview 
 
De lijst met activiteiten, die tot stand zijn gekomen door de resultaten van de 
groepsinterviews samen te voegen met de resultaten uit het onderzoek van de 
projectdocumentatie, is als vertrekpunt gebruikt bij het interview met de projectleider van het 
ERP-implementatieproject. Het gebruikte formulier is opgenomen in bijlage 4. 
 
De eerste fase van het interview bestond uit het toekennen van een tijdsinvestering per 
activiteit door de projectleider. De onderzoeker is samen met de projectleider door het 
formulier gelopen en heeft per activiteit een schatting gegeven van het aantal uren dat per 
activiteit besteed is. Het ingevulde formulier is opgenomen in bijlage 6. 
 
Aan de hand van het ingevulde formulier kon de onderzoeker bepalen welke activiteiten de 
meeste mankosten hebben veroorzaakt. Tijdens het tweede deel van het interview stond de 
volgende vraag centraal: “Waarom hadden juist deze activiteiten de hoogste mankosten?”. Per 
subcluster heeft de onderzoeker de activiteiten met een tijdsinschatting van meer dan 50 uur 
eruit gelicht om bovenstaande vraag aan de projectleider voor te leggen.  
 
Voor het subcluster ‘analyseer huidige situatie’ zijn dit de volgende activiteiten: 
 
• Analyseer de eindproducten van de bedrijfsprocessen 
Deze activiteit heeft veel tijd gekost omdat volgens de projectleider de eindproducten van 
de bedrijfsprocessen de basis vormen voor de start van de analyse naar de huidige situatie 
en het ontwerp voor de toekomstige situatie. In de praktijksituatie van FWG waren er bij 
deze activiteit nog twee andere uitdagingen. Binnen de businessunit FWG Advies was 
geen proces beschreven. In het geval van FWG Advies waren de eindproducten het 
houvast om de toekomstige situatie te ontwikkelen. In het geval van de businessunit FWG 
CV was er wel een procesbeschrijving maar dienen de eindproducten te voldoen aan hoge 
kwaliteitseisen. Deze kwaliteiteisen zijn voor een deel afgesproken met sociale partners 
(CAO-partijen in het bijzonder). Bij de analyse van de eindproducten van FWG CV zat de 
tijdsinspanning voornamelijk in de vraag, welke kwaliteitseisen nu afgesproken zijn met 
de sociale partners en welke kwaliteitseisen FWG CV zelf heeft gesteld om haar product 
te verbeteren.  
 
• Analyseer de behavior view 
Binnen de businessunit FWG Advies is aan deze activiteit niet veel tijd besteed. Voor 
FWG advies is een snelle maar eenvoudige analyse uitgevoerd. Zowel de projectleider als 
de manager Advies wisten voor de analyse van het huidige proces al dat het proces binnen 
FWG Advies compleet zou gaan veranderen. De analyse is alleen uitgevoerd om inzicht te 
krijgen in het verzamelen van de procesinformatie en de gegevens. Deze activiteit heeft in 
de businessunit FWG CV veel tijd gekost. Binnen dit proces bestaan taakgerichte 
functiegebieden/functionarissen welke niet graag een kijkje in de keuken geven. Om deze 
analyse uit te voeren moest eerst veel weerstand weggenomen worden binnen de 
functiegebieden. Hierdoor liep de analyse veel vertraging op. Het wegnemen van 
weerstand bestond voor het grootste gedeelte uit het ontmythologiseren van aannames en 
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 denkwijzen die leefde bij de desbetreffende functiegebieden binnen het proces. Hierbij 
stonden de KPI’s uit de huidige situatie voornamelijk ter discussie.  
 
• Verzamel procesinformatie van de bedrijfsprocessen 
Voor FWG Advies was de korte termijn doelstelling van dit project het halen van een 
goedgekeurde accountantsverklaring voor 2007 en de borging van het behalen van deze 
verklaring voor 2008. Hiervoor waren allereerst alle gegevens nodig die binnen FWG 
Advies en de stafdiensten beschikbaar waren. Ook hier zorgde de taakgerichtheid van de 
functiegebieden voor een vertragende factor, gegevens sloten niet goed op elkaar aan, en 
er misten gegevens. 
 
• Analyseer de procesinformatie van de bedrijfsprocessen 
Aansluitend op de vorige activiteit is het management van FWG Advies samen met de 
stafdiensten gaan bekijken welke extra gegevens gegenereerd konden worden over het jaar 
2007. Helaas heeft FWG Advies voor 2007 geen goedgekeurde accountantsverklaring 
gekregen, maar was de conclusie van de accountant over de ontwikkelingen en 
vorderingen positief. Vervolgens is bekeken hoe voor 2008 de gegevens zo te borgen dat 
voor dit jaar een goedgekeurde accountantsverklaring behaald kan worden. 
 
Voor het subcluster organisatorische benodigdheden is dit de volgende activiteit: 
 
• Ontwerp/ontwikkel de redesign van de bedrijfsprocessen 
Deze activiteit heeft binnen het gehele project de meeste tijd gekost. Binnen FWG Advies 
moest het proces vanaf de grond af aan opnieuw ontwikkeld worden. Om in een latere 
fase van het project niet te veel weerstand te krijgen, is er voor gekozen om in dit 
ontwikkeltraject de projectleiders van FWG Advies, enkele eindgebruikers en het 
management van FWG Advies te betrekken. Deze mensen dienen tijdens het invoeren van 
het nieuwe proces/ERP-systeem, draagvlak te creëren bij alle eindgebruikers en bij de 
directie van FWG. Binnen FWG CV was deze activiteit, na het analyseren van het huidige 
proces, ook een uitdaging. De moeilijkheid van dit proces zat in het anders borgen van de 
kwaliteitseisen en het meetbaar (dus stuurbaar) maken van het proces. Ook hier is 
rekening gehouden met het wegnemen van weerstand door de functiegebieden nauw te 
betrekken bij het ontwikkelen van het nieuwe bedrijfsproces.. 
 
Voor het subcluster organisatorische benodigdheden is dit de volgende activiteit: 
 
• Verfijn/definieer functionele systeemeisen 
Tijdens deze activiteit moest FWG na gaan denken over de functionele eisen van het 
systeem voor het nieuwe proces. De personen die mee hadden gewerkt aan het 
ontwikkelen van het nieuwe proces, konden globaal aangeven wat zij nodig dachten te 
hebben. Echter om de functionele eisen goed uitgewerkt te krijgen, was dit niet genoeg. 
Voornamelijk de vragen ‘Hoe gaan we sturen in de nieuwe processen?’ en ‘Wat hebben 
we hiervoor nodig?’ waren lastige opgaven die veel tijd hebben gekost. 
 
Na het bekijken van de tijdsbesteding op activiteitenniveau zijn de resultaten uit het 
onderzoek naar het tijdregistratiesysteem voorgelegd aan de projectleider. De vraag aan hem 
was of hij de resultaten onderschreef. De projectleider antwoordde daarop bevestigend. Hij 
gaf aan dat de verbanden tussen de verschillende procesclusters overeenkomen met de 
beschrijving van de activiteiten met de meeste mankosten. Bij procescluster model heeft 
FWG veel tijd besteed aan het in kaart brengen van de eindproducten van beide businessunits. 
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 Voor FWG CV geldt dat er een uitgebreide analyse heeft plaatsgevonden van het huidige 
proces. Voor FWG Advies was de tijdsbesteding met name gericht op het behalen van de 
goedgekeurde accountantsverklaring in deze fase. 
 
Kijkend naar het procescluster Map heeft het ontwikkelen van de redesign van de 
bedrijfsprocessen het meeste tijd gekost. Aan de hand van de gegevens schat de projectleider 
in dat deze activiteit ongeveer tussen de 400 à 500 uur in beslag heeft genomen. Het opstellen 
van de systeemeisen behoorde ook bij dit procescluster en deze activiteit heeft volgens hem 
tussen de 60 à 100 uur gekost. Op de tijdsbesteding van Customize is de onderzoeker niet 
ingegaan. De activiteiten die in dit procescluster zijn uitgevoerd, behoren niet bij het cluster 
organizational and system design.  
 
4.6 Analyse hoofdvraag 2: Welke activiteiten van het cluster organizational and system 
design hebben de meeste mankosten veroorzaakt? 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de activiteit  ‘Ontwerp/ontwikkel de redesign van de 
bedrijfsprocessen’ de activiteit is geweest die de meeste mankosten met zich mee heeft 
gebracht voor het cluster organizational and system design in de praktijksituatie van FWG. 
Naar schatting van de projectleider heeft deze activiteit tussen de 400 à 500 uur gekost.  
 
Naast deze activiteit, waren er in de praktijksituatie bij FWG nog andere activiteiten die veel 
mankosten met zich mee hebben gebracht. Dit zijn de activiteiten: ‘analyseer de 
eindproducten van de bedrijfsprocessen’, ‘analyseer de behavior view’, ‘verfijn/definieer 
functionele systeemeisen’, ‘verzamel procesinformatie van de bedrijfsprocessen’ en 




 5. Conclusies en aanbevelingen 
 
Met dit onderzoek heb ik een antwoord gegeven op de vragen: “Komen de activiteiten die in 
de literatuurstudie zijn gevonden voor het cluster organizational and system design in de 
praktijk voor in een gerealiseerd ERP–implementatieproject? En komen de activiteiten die de 
meeste mankosten hebben veroorzaakt overeen met de bevindingen uit de literatuur?” 
 
Wanneer het referentiemodel uit het literatuuronderzoek wordt vergeleken met het 
uiteindelijke model in de praktijksituatie van FWG, dan kan geconcludeerd worden dat de 
activiteiten uit het referentiemodel uit de literatuurstudie voor het grootste deel overeenkomen 
met het model uit de praktijksituatie. De verschillen tussen beide modellen komen voort uit de 
volgende punten: 
 
• Afhankelijk van de gekozen implementatiemethode zullen activiteiten anders 
genoemd worden, echter de doelstelling voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit 
blijft hetzelfde. Een voorbeeld: in het referentiemodel uit de literatuurstudie kwam de 
activiteit “beoordeel de 1ste prototyping” naar voren. In de praktijksituatie (die geheel 
geënt is op Microsoft Dynamics) heet deze activiteit “Construeer Dynamics scripts 
(transacties) pilot”. Doelstelling van beide activiteiten is echter gelijk: te komen tot 
een eerste prototyping van het ERP-systeem. 
 
• Volwassenheid van de bedrijfsprocessen speelt een grote rol bij de uitvoer van de 
activiteiten van het cluster organization and system design. In de praktijksituatie van 
FWG Advies heeft de onderzoeker kunnen concluderen dat een groot deel van de 
activiteiten uit het subcluster ‘analyseer de huidige situatie’ niet of nauwelijks is 
uitgevoerd. Hierdoor wordt er een andere tijdsinvestering gevergd bij het subcluster 
organisatorische benodigdheden. 
 
Zoals benoemd in paragraaf 2.4, komen mankosten in de literatuur wel aan de orde, maar 
worden concrete besteedde mankosten niet genoemd en evenmin uitgesplitst naar activiteiten. 
In de literatuur komt duidelijk naar voren dat voor het cluster organizational and system 
design de activiteit bedrijfsproces redesign/reengineering de meeste mankosten veroorzaakt. 
De kosten van deze activiteit lopen volgens de literatuur uiteen van 3 tot 10 keer de kosten 
van de software (Ehie & Madsen, 2005). De belangrijkste factoren hierin zijn, zoals eerder 
genoemd,  de situatie waarin de organisatie verkeert en het aanpassingvermogen van de 
organisatie (Tchokogué et al.2005). 
 
Wanneer deze uitkomsten van het literatuuronderzoek geprojecteerd worden op de 
praktijksituatie van FWG kan geconcludeerd worden dat de activiteit bedrijfsproces 
redesign/reengineering ook in de praktijksituatie bij FWG de activiteit is geweest die de 
meeste mankosten met zich mee heeft gebracht voor het cluster organization and system 
design. Uit het interview met de projectleider komt naar voren dat de redesign van de 
bedrijfsprocessen tussen de 400 en 500 manuren heeft gekost. De reden van deze hoge 
tijdsinvestering kan teruggevoerd worden op de situatie: een organisatie die niet gewend is 
vanuit processen te denken maar voornamelijk vanuit functiegebieden. Hierdoor zijn 
bedrijfsprocessen niet tot nauwelijks beschreven.  
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 Naast de activiteit ‘bedrijfsproces redesign/reengineering’, hebben in de praktijksituatie bij 
FWG de volgende activiteiten veel mankosten gevergd: ‘analyseer de eindproducten van de 
bedrijfsprocessen’, ‘analyseer de behavior view’, ‘verfijn/definieer functionele systeemeisen’, 
‘verzamel procesinformatie van de bedrijfsprocessen’ en ‘analyseer de procesinformatie van 
de bedrijfsprocessen’. Voor de activiteiten ‘analyseer de eindproducten van de 
bedrijfsprocessen’, ‘analyseer de behavior view’ en ‘verfijn/definieer functionele 
systeemeisen’, geldt in de basis dat er drie bottlenecks waren. De eerste is eerder genoemd 
(huidige processen zijn niet tot nauwelijks beschreven). De tweede bottleneck was het lage 
niveau van procesdenken binnen de organisatie. De derde en laatste bottleneck betrof de 
taakgerichte functiegebieden/functionarissen die veel weerstand boden bij het kantelen van de 
organisatie van taakgericht naar procesgericht. De activiteiten ‘verzamel procesinformatie van 
de bedrijfsprocessen’ en ‘analyseer de procesinformatie van de bedrijfsprocessen’ vergden 
veel uren om te komen tot een goedgekeurde accountantsverklaring voor 2007 en de borging 
voor 2008. 
 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de activiteiten uit het referentiemodel 
daadwerkelijk uitgevoerd worden binnen een ERP-implementatieproject. In dit onderzoek is 
een sterke aanwijzing gevonden dat de mate van proces-volwassenheid invloed heeft op de 
mankosten die besteed worden aan de uitvoer van de activiteiten binnen het cluster 
organizational and system design: proces-onvolwassenheid leidt tot hogere mankosten. Met 
name op de activiteiten van de subclusters ‘analyseer huidige situatie’ en ‘organisatorische 
benodigdheden’. De activiteit ‘bedrijfsproces redesign/reengineering’ is de activiteit met de 
meeste mankosten voor het cluster organization and system design. 
 
Vervolgonderzoek naar de verhouding tussen mankosten en proces-volwassenheid zou zinvol 
zijn. De onderzoeksvraag zou dan als volgt geformuleerd kunnen worden: “Wat heeft de mate 
van proces-volwassenheid voor impact op de mankosten van het cluster organizational and 
system design?”.  
 
Het onderhavige onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen voor FWG: 
 
• Na het invoeren van het ERP-systeem houdt het niet op: het blijft nodig om kritisch 
naar de bedrijfsprocessen te kijken. FWG moet constant haar bedrijfsprocessen blijven 
analyseren om zo effectief en efficiënt te blijven werken. Een volgende stap hierin zou 
Business process management (BPM) kunnen zijn. 
 
• Tijdens het implementeren van het ERP-systeem binnen FWG zijn er geen 
performance indicatoren gehanteerd om de bijdragen van het systeem aan de 
doelstelling te kunnen meten. Bij soortgelijke volgende projecten adviseert de 
onderzoeker dit wel te doen, om zo aan het einde van het project de gewenste 




 6. Reflectie  
 
Bij het kennisnemen van de resultaten van dit onderzoek, dient rekening gehouden te worden 
met het feit dat het onderzoek enigszins beperkt is uitgevoerd, zowel qua tijd als in omvang. 
In het praktijkonderzoek is er bijvoorbeeld voor gekozen om de tijdsbesteding alleen aan te 
laten geven door de projectleider. In een volwaardig onderzoek zou dit niet genoeg geweest 
zijn en zouden meerdere personen die hebben deelgenomen aan het ERP-
implementatieproject geïnterviewd dienen te worden. 
 
Voor de start van dit onderzoek was ik voornamelijk bezig met het afronden van alle modules 
die nog openstonden binnen de normale leergang bij de Open universiteit. Uiteindelijk heb ik 
door snel te handelen al mijn openstaande modules kunnen afronden alvorens te starten met 
afstuderen. Tijdens de start had ik daardoor nog geen goed beeld van wat er het aankomende 
half jaar van mij verwacht zou worden. Ik wist wel dat dit de moeilijkste opgave zou zijn van 
de masteropleiding.  
 
Het versnelde afstudeertraject heeft ervoor gezorgd dat er al snel een rode draad ontstond. 
Hierdoor werd voor mij duidelijk welke mijlpaalproducten ik moest gaan opleveren om te 
komen tot een scriptie. Mijn begeleidend docent, de heer Ir. G. Janssens, heeft tijdens de 
voorbereiding van de voorlopige opdrachtomschrijving mij direct een goede richting gegeven 
met betrekking tot het onderwerp waarop ik mijn onderzoek kon gaan richten.. Terugkijkend 
hierop ben ik daar blij mee omdat deze fase normaliter veel tijd in beslag neemt.  
 
Na het opstellen van de voorlopige opdrachtomschrijving ben ik begonnen met het zoeken 
naar literatuur. Het vervelende aan het zoeken naar literatuur was dat de Open Universiteit 
nauwelijks een ontsluiting verzorgt tot de grote databases met artikelen. Tijdens de 
bijeenkomsten op de Haagse Hogeschool was dit een van de punten die behandeld werd. Hier 
hoorde ik dat via de Universiteit van Utrecht wel een ontsluiting kon worden geregeld tot de 
databases. Via deze weg heb ik de literatuur kunnen vinden die ik nodig had voor mijn 
literatuurstudie. Tijdens de eerste iteratie heeft mijn begeleidend docent aangegeven meer 
diepgang te zoeken in het vakgebied businessproces redesign. Vervolgens is in de 
literatuurstudie - naast het zoeken binnen de theorie van het ERP-implementatieproces – er 
voor gekozen om ook de theorie van business proces redesign te verwerken. In aansluiting op 
het praktijkonderzoek bleek dit een goede keuze. In het praktijkonderzoek lag de nadruk voor 
het cluster organizational and system design voornamelijk op het ontwikkelen van nieuwe 
bedrijfsprocessen. Voor FWG betekent deze stap dat de organisatie kantelt van taakgericht 
naar procesgericht.  
 
Wanneer ik hetzelfde onderzoek nogmaals zou uitvoeren, zou ik veel meer tijd besteden aan 
het opstellen van de opdrachtomschrijving en de literatuurstudie. In de opdrachtomschrijving 
zou ik direct meer diepgang proberen te zoeken. Op deze manier denk ik dat je gerichter het 
literatuuronderzoek ingaat en dat stap 3, de definitieve opdrachtomschrijving, bijna een 
formaliteit of zelfs helemaal overbodig wordt. Voor de opdrachtomschrijving zou ik voor het 
onderdeel ‘opstellen van zoekcriteria’ meer tijd en andere technieken gebruiken. Bijvoorbeeld 
een brainstormsessie met enkele collega’s om te komen tot zoekcriteria. In het huidige 
onderzoek liep ik tijdens de start van het literatuuronderzoek direct vast en moest ik opnieuw 
tijd investeren in het opstellen van zoekcriteria. Dit zorgde meteen in het begin van de 
literatuurstudie voor vertraging en irritatie. Ook voor de literatuurstudie zelf had ik graag 
meer tijd willen hebben. De resultaten vormen dan een nog betere basis voor het 
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 praktijkonderzoek. In het huidige onderzoek ontbrak bijvoorbeeld een goede definitie voor 
mankosten omdat hierover in de gevonden literatuur niets geschreven stond. Ik ben er echter 
van overtuigd dat er wel een goede definitie opgesteld kan worden als er in een ander 
vakgebied gezocht wordt. Deze definitie kan dan weer gebruikt worden in het 
praktijkonderzoek. 
 
Bij het opstellen van de definitieve opdrachtomschrijving, moest ik concluderen dat de 
praktijkorganisatie waar ik in eerste instantie het onderzoek zou doen, niet meer beschikbaar 
was voor onderzoek. Om die reden ben ik bij mijn eigen organisatie gaan vragen of ik het 
onderzoek daar kon uitvoeren. In eerste instantie wilde ik dit zelf niet, omdat ik vanuit mijn 
functie een belangrijke rol heb in het ERP-implementatieproject. Dat maakt een neutrale, 
kritische onderzoekshouding moeilijker. Aangezien er geen betere optie voor handen was, heb 
ik toch besloten het praktijkonderzoek bij FWG te doen. Maar ik had naar alle 
waarschijnlijkheid meer keuzevrijheid gehad als er meer tijd was geweest om de voorlopige 
opdrachtomschrijving op te stellen. Bovendien zou ik de bevindingen binnen FWG graag 
vergeleken hebben met de bevindingen binnen andere organisaties die een ERP-traject hebben 
doorlopen. Helaas ontbrak ook hiervoor de tijd. 
 
Het opstellen van het plan van aanpak heb ik ervaren als lastig. In deze fase wordt van de 
onderzoeker gevraagd een “kookboek” voor het onderzoek te schrijven. Ik kon in het begin 
niet goed duidelijk krijgen wat de diepgang van dit stuk moest zijn. Echter na feedback van 
begeleider heb ik het stuk kunnen voltooien. Het plan heeft mij bij de uitvoer van het 
praktijkonderzoek op het juiste spoor gehouden. Het opstellen van het plan van aanpak vond 
plaast in een lastige periode: zowel mijn vakantie als de vakantie van mijn begeleider waren 
in deze periode gepland. Wanneer ik dit onderzoek nogmaals zou uitvoeren, zou ik proberen 
voor augustus het plan van aanpak gereed te hebben. Hierna kan in de maanden augustus en 
september het onderzoek worden uitgevoerd, waarop de scriptie vervolgens in oktober kan 
worden afgerond.. In de huidige opzet van afstuderen blijft de planning wel een probleem: 
wanneer je in februari start, dient het praktijkonderzoek uitgevoerd te worden in augustus en 
september, precies de maanden waarin veel mensen met vakantie zijn. Hierdoor loopt het 
praktijkonderzoek vertraging op. 
 
Na het uitvoeren van het praktijkonderzoek vielen voor mij alle puzzelstukjes in elkaar en ben 
ik begonnen met het schrijven van mijn scriptie. Als eerste ben ik alle gegevens gaan 
bestuderen in het licht van het te schrijven verslag en de conclusie. Hierna ben ik uit alle 
opgeleverde stukken de juiste stukken tekst gaan destilleren en heb deze in een nieuw 
document in de juiste volgorde gezet. Wat ik een volgende keer anders zou doen, is de 
verwerking van de feedback: deze moest ik nu nog verwerken in de opgeleverde stukken. Dit 
leidde tijdens het schrijven van de scriptie af. 
 
Terugkijkend op het gehele proces kan ik concluderen dat ik wel geleerd heb een 
wetenschappelijk onderzoek op te zetten, maar dat ik te veel een manager ben en niet zozeer 
een onderzoeker. Als manager maak ik graag gebruik van de resultaten uit wetenschappelijk 
onderzoek, maar ik zal in mijn huidige en toekomstige functies niet snel zelf meer een 
wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. 
 
Ter afsluiting van deze persoonlijke reflectie wil ik mijn dank betuigen aan de goede 
begeleiding van de heer Ir. G. Janssens, wiens kritische noot en vooral positieve feedback mij 
erg hebben geholpen. Zijn goede tips en snelle reacties hebben zeker bijgedragen aan een 
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 Bijlage 1: Activiteiten uit bron 
 
 
Tabel bijlage 1.1 Analyseer huidige situatie (Current state analysis) 
Activiteiten Gevonden in literatuur 
Analyseer huidige status Markus & Tanis (2003) 
Analyseer huidige bedrijfsprocessen Al-Mashari, Al-Mudimigh & Zairi (2003), 
Ehie & Madsen (2005), Francalanci (2001), 
Marnewick & Labuschagne (2005), Parr & 
Shanks (2000), Wagner & Lederer (2004) 
Analyseer legacy systemen  Al-Mashari et al. (2003), Markus & Tanis 
(2003) 
Plaats de huidige bedrijfsprocessen in de 
nieuwe ERP-functionaliteit 
Al-Mashari et al. (2003), Parr & Shanks 
(2000), Yusuf et al.  (2004) 
 
Tabel Bijlage 1.2 Organisatorische Benodigdheden (Organizational requirements) 
Activiteiten Gevonden in literatuur 
Identificeer de mate van bedrijfsproces 
redesign 
Al-Mashari et al.  (2003), Parr & Shanks 
(2000) 
Bedrijfsproces redesign / reengineering 
(BPR) 
Al-Mashari et al. (2003), Bruges (2002), 
Ehie & Madsen (2005), Esteves & Pastor 
(2001), Hallikainen et al. (2006), Markus & 
Tanis (2003), Marnewick & Labuschagne 
(2005), Tchokogué et al. (2005), Umble, 
Haft en Umble (2003), Wei & Wang (2004), 
Yusuf et al. (2004), Wagner & Lederer 
(2004) 
Bedrijfsproces management (BPM) Al-Mashari et al. (2003) 
Stel bedrijfsperformance meetpunten op om 
impact van het systeem te meten 
Al-Mashari et al. (2003), Umble et al. (2003) 
Bepaal tools om de bedrijfsperformance 
meetpunten te meten 
Bruges (2002) 
Ontwikkel audit proces Bruges (2002) 
 
 
Tabel Bijlage 1.3 Benodigdheden ERP systeem (Requirements ERP system) 
Activiteiten Gevonden in literatuur 
Definieer systeemeisen Bruges (2002), Marnewick & Labuschagne 
(2005) 
Controleer de technische en functionele 
benodigdheden om maatwerk vast te kunnen 
stellen 
Marnewick & Labuschagne (2005) 
Eisen en Wensen analyse Sumner (2000) 
Bepaal of alle componenten aanwezig zijn in 
het ERP-systeem 
Ehie en Madsen (2005), Marnewick & 




 Tabel Bijalge 1.4 Ontwerp op hoofdlijnen (High level design) 
Activiteiten Gevonden in literatuur 
Ontwikkel blauwdruk van de 
bedrijfsprocessen 
Bruges (2002), Ehie & Madsen (2005), 
Esteves & Pastor (2001), Wagner & Lederer 
(2004) 
Ontwerp op hoofdlijnen (High-level design / 
General design) 
Berchet en Habchi (2005),  
Marnewick en Labuschagne (2005), Parr & 
Shanks (2000) 
Evalueer alternatieven in plaats van 
maatwerk 
Bruges (2002) 
Kies voor de best passende oplossing binnen 
het ERP 
Bruges (2002) 
Beoordeel de 1ste prototyping (ontwikkel een 
ontwerp en implementatie strategie, definieer 
de scope van het project en ontwikkel het 
bedrijfsproces model) 
Yusuf et al.  (2004) 
 
In onderstaande tabel is achter iedere activiteit / subactiviteit ingevuld vanuit welke bron het 
afkomstig is. 
 
Tabel Bijlage 1.5 activiteiten BPR 
Activiteit Subactiviteit 
Definieer procesgrenzen; 
Rotab Khan (2000) 
 
Analyse van interne en externe klanten; Reijers et al. (2005) 
Analyse van producten gegenereerd door het proces; Reijers et 
al. (2005) 
Analyse van operations view; Reijers et al. (2005) 
Analyse van behavior view; Reijers et al. (2005) 
Analyse van de participanten in het proces; Reijers et al. (2005) 
Analyse van de gebruikte technologie in het proces; Reijers et al. 
(2005) 
Observeer proces ; Rotab 
Khan (2000) 
Analyse van de externe omgeving van het proces; Reijers et al. 
(2005) 
Verzamel procesinformatie; 
Rotab Khan (2000) 
 
Analyse van de informatie; Uric et al. (2005) Analyseer procesinformatie; 
Rotab Khan (2000) Analyse kosten van het proces; Uric et al. (2005) 
Identificeer 
verbetergebieden binnen 




Rotab Khan (2000) 
 
Implementeer en monitor 





 Bijlage 2: Excel-sheet vastleggen activiteiten uit de 
projectdocumentatie 
 
Tabel. Bijlage 2.1 Excel-sheet vastleggen activiteiten uit de projectdocumentatie 
Subcluster Procesnaam Subproces Activiteit 
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Beste <deelnemers naam> 
 
Zoals tijdens het vorige projectoverleg besproken wil ik je vragen mee te werken aan een 
groepsinterview rondom de implementatie van het ERP-systeem bij FWG. Het doel van dit 
groepsinterview is inzicht te krijgen in de uitgevoerde activiteiten voor het cluster 
organizational and system design tijdens het ERP-implementatieproject bij FWG. Deze 
gegevens wil ik verweken in mijn afstudeeropdracht voor het behalen van mijn 
masteropleiding. Om je een beeld te geven welke activiteiten onder deze cluster vallen heb ik 
de volgende definitie opgenomen van het cluster organizational and system design : “Het 
cluster organizational and system design bestaat uit de activiteiten welke voor een ERP-
implementatieproject worden uitgevoerd vanaf de analyse van de huidige situatie tot en met 
het maken van het globale systeemontwerp\design”. 
 
Ik wil je vragen door met de meegestuurde lijst met activiteiten je voor te bereiden op het 
groepsinterview. De activiteiten welke in de literatuurstudie zijn gevonden voor het cluster 
organizational and system design zijn opgedeeld in een viertal subclusters. Per subcluster zijn 
de activiteiten in een tabel opgenomen. Per activiteit wil ik je vragen of deze activiteit is 
uitgevoerd tijdens het ERP-implementatieproject bij FWG. Bij sommige activiteit is voor de 
duidelijkheid een korte omschrijving van de activiteit opgenomen. Deze omschrijving staat 
schuin gedrukt in de rij onder de activiteit. Tijdens het groepsinterview wil ik met jullie de 
activiteiten doorlopen en wil ik komen tot een volledige lijst met activiteiten welke tijdens het 
ERP-implementatieproject van FWG zijn uitgevoerd voor het cluster organizational and 







 De activiteiten welke behoren tot de subluster “analyseer huidige situatie” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 
Tabel Bijlage 3.1 Activiteiten subcluster “analyseer huidige situatie” 
Activiteit Activiteit uitgevoerd 
Analyseer huidige status ja / nee 
Analyse naar de status van de huidige bedrijfsprocessen en organisatie. 
Definieer de grenzen van de bedrijfsprocessen ja / nee 
Analyseer de interne en externe klant van de bedrijfsprocessen ja / nee 
Analyseer de eindproducten van de bedrijfsprocessen ja / nee 
Analyseer de operation view ja / nee 
Hoe is de workflow van het proces geïmplementeerd. Aantal activiteiten per proces, relatieve grote activiteit, aard van de 
activiteit 
Analyseer de behavior view ja / nee 
Hoe wordt een workflow uitgevoerd. Volgorde van de activiteiten, planning van activiteiten, taakconsolidatie, enz. 
Analyseer de participanten van de bedrijfsprocessen ja / nee 
Welke functies/rollen zijn betrokken bij de uitvoer van het geanalyseerde bedrijfsproces 
Analyseer de externe omgeving van de bedrijfsprocessen ja / nee 
Analyseer technologie en  legacy systemen in het proces ja / nee 
Door welke technologie\systemen wordt het geanalyseerde bedrijfsproces op dit moment ondersteund. 
Plaats de huidige bedrijfsprocessen in de nieuwe ERP-functionaliteit ja / nee 
Na het analyseren van de huidige bedrijfsprocessen worden deze geplaatst in de functionaliteiten van het nieuwe ERP 
systeem welke het bedrijfsproces gaat ondersteunen. 
Verzamel procesinformatie van de bedrijfsprocessen ja / nee 
Analyseer de procesinformatie van de bedrijfsprocessen ja / nee 
Analyseer de kosten van de bedrijfsprocessen ja / nee 
 
 
De activiteiten welke behoren tot de subluster “Organisatorische Benodigdheden” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 
Tabel Bijlage 3.2 Activiteiten subcluster “Organisatorische Benodigdheden” 
Activiteit Activiteit uitgevoerd 
Identificeer de mate van bedrijfsproces redesign ja / nee 
In de subcluster analyseer huidige situatie zijn de bedrijfsprocessen geanalyseerd zoals deze in de huidige situatie zijn 
uitgevoerd. Tijdens deze activiteit wordt bekeken welke bedrijfsprocessen in aanmerking komen om aangepast te worden om 
efficiënter uitgevoerd te kunnen worden. 
Ontwerp/ontwikkel de redesign van de bedrijfsprocessen ja / nee 
De geselecteerde bedrijfsprocessen uit de vorige activiteit worden in deze activiteit overnieuw ontworpen en ontwikkeld.   
Bedrijfsproces management (BPM) ja / nee 
 Deze activiteit dient ervoor te ervoor te zorgt dat de organisatie constant bezig is met het op een efficiënt beantwoorden van 
de behoeften van een klant. 
Stel bedrijfsperformance meetpunten op om impact van het systeem te meten ja / nee 
Tijdens deze activiteit worden Performance indicators van het bedrijf opgesteld om in een later stadium te kunnen meten of 
het systeem heeft bijgedragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstelling. 
Bepaal tools om de bedrijfsperformance meetpunten te meten ja / nee 
Deze activiteit vloeit voort uit de vorige activiteit. Wanneer de bedrijfsperformance meetpunten zijn bedacht, met welke 
tools\systemen worden deze vervolgens gemeten. 
Ontwikkel audit proces ja / nee 
Tijdens deze activiteit worden procedures opgesteld voor het borgen van het beveiliging- en audit proces 
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 De activiteiten welke behoren tot de subluster “Benodigdheden ERP systeem” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 
Tabel Bijlage 3.3 Activiteiten subcluster “Benodigdheden ERP systeem” 
Activiteit Activiteit uitgevoerd 
Definieer systeemeisen ja / nee 
Controleer de technische en functionele benodigdheden om maatwerk vast te kunnen stellen ja / nee 
In deze activiteit wordt het nieuwe ERP-systeem geanalyseerd om te bepalen welke functionaliteit hierin zit en welke techniek 
benodigd is om het ERP-systeem te kunnen implementeren. 
Eisen en Wensen analyse ja / nee 
Bepaal of alle componenten aanwezig zijn in het ERP-systeem ja / nee 
Aan de hand van de eisen en wensen uit de vorige activiteit wordt in deze activiteit bepaald of alle componenten aanwezig 
zijn in het nieuwe ERP-systeem om aan deze eisen en wensen te voldoen. 
 
 
De activiteiten welke behoren tot de subluster “Ontwerp op hoofdlijnen” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 
Tabel Bijlage 4.4 Activiteiten subcluster “Ontwerp op hoofdlijnen” 
Activiteit Activiteit uitgevoerd 
Ontwikkel blauwdruk van de bedrijfsprocessen ja / nee 
Ontwerp op hoofdlijnen  ja / nee 
Tijdens deze activiteit wordt op hoofdlijnen het ontwerp van het nieuwe ERP-systeem gemaakt. 
Evalueer alternatieven in plaats van maatwerk ja / nee 
In deze activiteit worden er gekeken welke alternatieven het beste past voor de functionaliteiten welke niet standaard 
ondersteund kunnen worden door het nieuwe ERP-systeem, hierbij blijft maatwerk buiten beschouwing 
Kies voor de best passende oplossing binnen het ERP ja / nee 
In deze activiteit wordt de best-fit benadering geschetst. Dit  zorgt ervoor dat  het ERP-systeem verdeeld wordt in 
afgebakende modules welke als geheel geïmplementeerd kunnen worden. 
Beoordeel de 1ste prototyping  ja / nee 
Tijdens deze activiteit wordt het eerste model voor het implementeren van het nieuwe ERP-systeem beoordeeld. 
 
Mist u in de bovenstaande tabellen activiteiten welke zijn uitgevoerd voor het cluster 
organizational and system design. Noteer deze hieronder: 
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 Bijlage 4: Formulier voor semi-gestructureerd interview  
De activiteiten welke behoren tot de subluster “analyseer huidige situatie” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 






Definieer de grenzen van de bedrijfsprocessen     
Analyseer de interne en externe klant van de 
bedrijfsprocessen 
    
Analyseer de eindproducten van de bedrijfsprocessen     
Analyseer de operation view     
Analyseer de behavior view     
Analyseer de participanten van de bedrijfsprocessen     
Definieer proces / organisatorische bottlenecks      
Analyseer technologie en  legacy systemen in het proces     
Definieer technische bottlenecks     
Plaats de huidige bedrijfsprocessen in de nieuwe ERP-
functionaliteit 
    
Verzamel procesinformatie van de bedrijfsprocessen     
Analyseer de procesinformatie van de bedrijfsprocessen     
 
De activiteiten welke behoren tot de subluster “Organisatorische Benodigdheden” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 






Identificeer de mate van bedrijfsproces redesign     
Ontwerp / ontwikkel de redesign van de bedrijfsprocessen     
Ontwerp businessmodel     
Definieer rollen     
Definieer gebruikers en groepen     
Construeer autorisatie     
Construeer autorisatiematrix     
 
De activiteiten welke behoren tot de subluster “Benodigdheden ERP systeem” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 






Verfijn / Definieer functionele systeemeisen     
Voer functionele fit / gap analyses uit     
Verfijn / Definieer technische systeemeisen     
Voer technische fit / gap analyses uit     
Eisen en Wensen analyse     
Bepaal of alle componenten aanwezig zijn in het ERP-
systeem 
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 De activiteiten welke behoren tot de subluster “Ontwerp op hoofdlijnen” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 






Ontwikkel blauwdruk van de bedrijfsprocessen     
Ontwerp op hoofdlijnen     
Evalueer alternatieven in plaats van maatwerk     
Kies voor de best passende oplossing binnen het ERP     
Construeer Dynamics scripts (transacties) pilot     




 Bijlage 5: Lijst met activiteiten uit onderzoek projectdocumentatie 
 





 Access current situation x 
Model Organization 
Assessment 
 Determine bottlenecks x 
Model IT assessment  Access current situation x 
Model IT assessment  Determine bottlenecks x 
Model  Business Change Fix business change target & scope  
Model  Business Change Fix (global) business case  
Map Target Group Survey  Scope target group survey x 
Map Target Group Survey  Investigate target groups x 
Map Target Group Survey  Analysis results survey x 
Map Target Group Survey  Refine organizational requirements 
(change elements) 
x 
Map  Business Modeling Drafit desired business process(es) x 
Map  Business Modeling Refine target, scope change elements x 
Map  Business Modeling Draft business model x 
Map Mapping Roles, Autorization, 
Security 
Define roles x 
Map Mapping Roles, Autorization, 
Security 
Define users & usergroups x 
Map Mapping Roles, Autorization, 
Security 
Set up authorization x 
Map Mapping Roles, Autorization, 
Security 
Set up security table x 
Map Mapping Design Dynamics Train key users  
Map Mapping Design Dynamics Set up Dynamics stripts (transactions) 
Piloting 
x 
Map Mapping Design Dynamics Set up Dynamics repots x 
Map Mapping Design Dynamics Design interfaces Dynamics  
Map Mapping Design Dynamics Perform Fit/gap analysis functional x 
Map Mapping Design Dynamics Refine functional requirements 
(change elements) Blueprint 
x 
Map Mapping Design Infra Design infra model  
Map Mapping Design Infra Design system interfaces  
Map Mapping Design Infra Perform Fit/gap analysis technical x 
Map Mapping Design Infra Refine technical requirements 
(change elements) 
x 
Customize Prepare Organization Adoption Classify target groups  
Customize Prepare Organization Adoption Detemine adoption criteria  
Customize Prepare Organization Adoption Create adoption plan  
Customize Prepare Organization Adoption Execute adoption plan  
Customize Prepare Organization Participate Fix target groups  
Customize Prepare Organization Participate Determine need to participate  
Customize Prepare Organization Participate Participation strategy  
Customize Prepare Organization Participate Create participation plan  
Customize Prepare Organization Participate Execute participation plan  
Customize Prepare Organization Communication Determine objective and need  
Customize Prepare Organization Communication Develop comm. Strategy  
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 Customize Prepare Organization Communication Develop communicationplan  
Customize Prepare Organization Communication Creat communicationplan  
Customize Prepare Organization Communication Execute comm. Plan  
Customize Prepare Organization AO Fix need of AO  
Customize Prepare Organization AO Determine AO technique  
Customize Prepare Organization AO Select tool  
Customize Prepare Organization AO Inventory processes  
Customize Prepare Organization AO Award priotity  
Customize Prepare Organization AO Detail AO plan  
Customize Prepare Organization AO Execute AO plan  
Customize Prepare Organization AO Fix AO  
Customize Prepare Organization Documentation Fix need of documentation  
Customize Prepare Organization Documentation Documentation strategy  
Customize Prepare Organization Documentation Choose medium  
Customize Prepare Organization Documentation Select tools document.  
Customize Prepare Organization Documentation Detail docum. Plan  
Customize Prepare Organization Documentation Develop documentation  
Customize Prepare Organization Education material Determine education necessity  
Customize Prepare Organization Education material Determine curricula, learning methods 
& tools 
 
Customize Prepare Organization Education material Detail plan education material  
Customize Prepare Organization Education material Develop education material  
Customize Prepare Organization Education material Pilot education  
Customize Prepare Organization Education material Create training plan (Intergrate)  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Develop infrastructure Determine infrastructure  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Develop infrastructure Purchase infrastructure  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Develop infrastructure Install infrastructure  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Develop infrastructure Test infrastructure  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Develop infrastructure Install software  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Develop infrastructure Test infrastructure & software  




Refine requirement (CE)  




Refine script Dynamics  




Detail plan customizing  




Customize Dynamics  




Customize Add-on(s)  




Intergrate Dynamics & Add-on's  










Customize Developing Dynamics 
Solution 
Build Functional desgin application  
Customize Developing Dynamics Build Technical desgin application  
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 Solution 
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Build Build application  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Build Test application  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Test Draft master test plan  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Test Determine test strategy  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Test Draft Detail test plans  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Test Mastering tests  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Interfaces Determine std. Interface  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Interfaces Functional desgin interfaces  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Interfaces Technical desgin interfaces  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Interfaces Build interfaces  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Interfaces Test interfaces  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Interfaces Draft back-up catch-up & recovery  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Interfaces Draft interface scripts  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Conversion Determine data collection  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Conversion Tune std. Coding  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Conversion Contribution Accountant  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Conversion Conversion Strategy  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Conversion Draft conversion procedure  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Conversion Draft scripts conversion  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Conversion Review procedure & scripts  
Customize Developing Dynamics 
Solution 
Conversion Clearing & enrichment data  
Customize   Solution Design Tune change elements & All 
requirements 
 
Customize  Solution Design Piloting  
Customize  Solution Design Perform Impact analysis  
Customize  Solution Design Fix gaplist (change elements)  
Customize  Solution Design Fix Dynamics solution desgin  
Customize  Implementation 
Strategy 
Intake Solution Design & Prepare 
strategy 
 
Customize  Implementation 
Strategy 
Choose participants Implementation 
strategy 
 
Customize  Implementation 
Strategy 
Select Go live & roll out scenario  
Customize  Implementation 
Strategy 
Set up implementation matrix  
Customize  Implementation Fill in implementation factors  
61 
 Strategy 
Customize  Implementation 
Strategy 
Define succes- & risk policy  
Customize  Implementation 
Strategy 
Fix master change plan  
Customize  Implementation 
Strategy 
Update business case  
Intergrate Deploy in Organization  Train users  
Intergrate Deploy in Organization  Execute conversion by hand  
Intergrate Deploy in Organization  Go live  
Intergrate Deploy in Organization  Roll-out  
Intergrate Deploy in Organization  Support  
Intergrate Deploy in Organization  Handing over  
Intergrate Deploy Dynamics 
Solution 
 Intergrate infrastructure  
Intergrate Deploy Dynamics 
Solution 
 Intergrate Dynamics solution  
Intergrate Deploy Dynamics 
Solution 
 Execute conversion (auto)  
Intergrate Deploy Dynamics 
Solution 
 Go live  
Intergrate Deploy Dynamics 
Solution 
 Roll-out  
Intergrate Deploy Dynamics 
Solution 
 Support  
Intergrate Deploy Dynamics 
Solution 
 Handing over  
Intergrate  Acceptance Intake products  
Intergrate  Acceptance Production acceptance test  
Intergrate  Acceptance User acceptance test  
Intergrate  Acceptance Discharge Customize workstreams  
Intergrate  Acceptance Draft go live & roll out plan  
Intergrate  Acceptance Kick-off intergrate process cluster  
  Business ChangeD Verify Business Case  
  Business ChangeD Handing over Business Case  
  Business ChangeD Agree on SL  
  Business ChangeD Decharge change process  
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 Bijlage 6: Ingevuld formulier van semi-gestructureerd interview 
met projectleider 
De activiteiten welke behoren tot de subluster “analyseer huidige situatie” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 






Definieer de grenzen van de bedrijfsprocessen X    
Analyseer de interne en externe klant van de 
bedrijfsprocessen 
X    
Analyseer de eindproducten van de bedrijfsprocessen    X 
Analyseer de operation view  X   
Analyseer de behavior view    X 
Analyseer de participanten van de bedrijfsprocessen X    
Definieer proces / organisatorische bottlenecks   X   
Analyseer technologie en  legacy systemen in het proces  X   
Definieer technische bottlenecks X    
Plaats de huidige bedrijfsprocessen in de nieuwe ERP-
functionaliteit 
  X  
Verzamel procesinformatie van de bedrijfsprocessen    X 
Analyseer de procesinformatie van de bedrijfsprocessen    X 
 
De activiteiten welke behoren tot de subluster “Organisatorische Benodigdheden” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 






Identificeer de mate van bedrijfsproces redesign  X   
Ontwerp / ontwikkel de redesign van de bedrijfsprocessen    X 
Ontwerp businessmodel X    
Definieer rollen X    
Definieer gebruikers en groepen X    
Construeer autorisatie X    
Construeer autorisatiematrix X    
 
De activiteiten welke behoren tot de subluster “Benodigdheden ERP systeem” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 






Verfijn / Definieer functionele systeemeisen    X 
Voer functionele fit / gap analyses uit   X  
Verfijn / Definieer technische systeemeisen X    
Voer technische fit / gap analyses uit X    
Eisen en Wensen analyse  X   
Bepaal of alle componenten aanwezig zijn in het ERP-
systeem 
X    
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 De activiteiten welke behoren tot de subluster “Ontwerp op hoofdlijnen” zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen: 
 






Ontwikkel blauwdruk van de bedrijfsprocessen   X  
Ontwerp op hoofdlijnen   X  
Evalueer alternatieven in plaats van maatwerk X    
Kies voor de best passende oplossing binnen het ERP  X   
Construeer Dynamics scripts (transacties) pilot X    




 Bijlage 7: Regatta-methode 
 
Het basisprincipe van de Regatta-methode luidt als volgt: “From business change to Business 
ChangeD”. Elke business change, vastgelegd en beargumenteerd in een business case, moet 
uiteindelijk leiden tot business changeD die de organisatie helpen bij het behalen van de 
bedrijfsdoelstellingen. In de outline business case wordt nadrukkelijk genoemd wat de 
doelstelling van FWG is bij het implementeren van het ERP-systeem. Deze luidt als volgt: 
“Het implementeren van Microsoft Dynamics moet faciliteren in de organisatieverandering 
van een taakgerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie. Deze 
organisatieverandering dient op haar beurt bij te dragen aan het behalen van de 
bedrijfsdoelstelling transparante bedrijfsvoering welke FWG organisatiebreed tot uitvoer 
brengt.”  
 
Het change proces bestaat uit de Model, Map, Customize en Integrate procesclusters. Elk 
procescluster heeft haar eigen processen en mijlpaalproducten. Rond het change proces 
cirkelen de change elementen, dit zijn: Proces, People, Means, Information en Control. Bij het 
uitvoeren van de activiteiten uit de procesclusters wordt voortdurend gelet op deze change-
elementen. In figuur bijlage 7.1 is dit schematisch weergegeven, deze afbeelding is afkomstig 
uit het project initiatie document. 
 
 
Figuur Bijlage 7.1 Change proces met de change elementen 
 
Het change proces bestaat dus uit vier procesclusters. Deze procesclusters worden in drie 
parallel aan elkaar lopende tracks uitgevoerd. De eerste is de organizational track die de 
activiteiten bevat om de organisatieverandering tot stand te brengen. De tweede is de IT track 
die de activiteiten bevat om de gewenste technologie te leveren. De derde en laatste track is de 
implementationtrack die de verbinding is tussen de organization track en de IT track. Aan de 
verschillende tracks worden ook de verschillende rollen tijdens het project gekoppeld. 
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De verschillende processen van de procesclusters zijn gekoppeld aan de tracks. Op deze 
manier zijn de verschillende rollen tijdens het ERP-implementatieproject gekoppeld aan de 
activiteiten. Dit resulteert in de schematische afbeelding in figuur bijlage 7.2, welke wederom 
afkomstig is uit het project initiatie document.  
 
 
Bijlage 7.2 Cluster & Processen en tracks 
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